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Förord 
Denna mastersuppsats skrevs under vårterminen 2017 vid institutionen för landskapsarkitektur, 
planering och förvaltning inom programmet Hållbar stadsutveckling - ledning, organisering 
och förvaltning på SLU, Alnarp. 
 
Med detta förord vill vi tacka våra handledare Mats Gyllin från SLU och Mattias Lindbladh 
från Skanska som har bidragit med intressanta reflektioner och gett oss vägledning under 
arbetets gång. Vi vill framför allt tacka de intervjupersoner som gjort vårt arbete möjligt, samt 
en stor eloge för deras engagemang och samarbetsvilja. 
 
Arbetet har bidragit till att vi fått en större insikt om hur viktig frågan är med erfarenhets-
återföring inom byggprocessen för ett hållbart byggande. Det har varit ett intressant och 
givande samarbete och kommer vara ett minne för livet. 
 
Maj 2017 
Anders Henning & Anna Lanevi 
  
  
Sammandrag 
Att bygga hållbart innehåller många dimensioner där människors behov av olika typer av 
byggnader ska tillgodoses med ett fokus på hushållning med olika resurser. Byggnaderna ska 
inte bara vara energieffektiva och miljövänliga under tiden de brukas, utan hänsyn måste tas 
till en byggnads hela livscykel från idé och planering till rivning och återställande. I denna 
process finns många olika aktörer inblandade. Nya material och byggnadssätt utvecklas 
ständigt och används utan att det finns någon längre tids erfarenhet kring dessa. Det gör det än 
viktigare att det finns en återkoppling till alla involverade av de erfarenheter som fås under 
byggnadens levnadstid. På så sätt kan en återupprepning av misstag undvikas och arbetssätt 
förändras löpande, vilket ger en ökad hållbarhet. För att optimera processen, utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv, är det viktigt att det finns en samverkan mellan inblandade aktörer där 
ett erfarenhetsutbyte sker. 
 
Syftet med vårt arbete har varit att undersöka på vilket sätt erfarenhetsåterföring inom 
byggprocessen kan förbättras för att undvika återkommande fel samt hur resursanvändningen 
kan minskas för att gynna ett hållbart byggande. En fallstudie har genomförts där vi fokuserat 
på Skanska Sveriges sätt att arbeta med detta och vilka möjligheter som kan finnas för att öka 
återföringen av erfarenheter under en byggnads livstid.  
 
Studien visar att det inte finns en uppföljning över längre tid, vilket medför att de erfarenheter 
som uppkommer i förvaltningsskedet, efter att garanti- och ansvarstid utlöpt, inte tas tillvara. 
Resultatet visar också på att den erfarenhetsåterföring som finns angiven i styrdokument inte 
fungerar fullt ut i praktiken och att det saknas ett strukturerat sätt att sammanställa och ta 
tillvara denna. 
 
  
  
Abstract 
To build sustainable contains many dimensions where people's needs for different types of 
buildings are to be met with a focus on economize different resources. Buildings should not 
only be energy efficient and environmentally friendly while in use, but one must have to take 
into account a building's entire life cycle from idea and planning to demolition and restoration. 
During this process, many different actors are involved. New materials and methods of 
construction are constantly being developed and used despite not having any long-term 
experience with them. This makes it even more important that there is a feedback loop back to 
everyone involved regarding the various experiences gained during the life of the building. 
This way, repeated mistakes can be avoided and working methods change continuously, 
resulting in an increase in sustainability. In order to optimize the process, from a sustainability 
perspective, it is important that there is an interaction between involved actors with an 
exchange of experience. 
 
The purpose of our work has been to investigate how transference of experience in the 
construction process can be improved in order to avoid recurring errors and how to reduce 
resource utilization to promote sustainable construction. A case study has been conducted in 
which we focused on Skanska Sweden's way of working on this and what opportunities could 
be for increasing the return of experience during a lifetime of a building. 
 
The study shows that there is no long-term follow-up, which means that the experience gained 
during the use and maintenance phase, after the termination of the warranty and liability period, 
is not taken into consideration. The result also shows that the transference of the experience 
contained in the control documents does not work fully in practice and that there is no 
structured way of compiling and utilizing this experience. 
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1. Bakgrund 
1.1 Inledning 
Denna del bygger upp bakgrunden till problembeskrivningen och lyfter den övergripande 
hållbarhetsproblematiken med samhällets konsumtion och utnyttjande av naturresurser, 
urbaniseringen och byggsektorns klimatpåverkan samt vilket ramverk av lagar som påverkar 
byggbranschen. Detta för att skapa en helhetsbild av hållbarhetsbegreppets komplexitet. 
1.1.1 Konsumtion och urbanisering 
Enligt Rockström och Wijkman (2011) ger människans livsstil och konsumtionsvanor ett 
överutnyttjande av många ekosystem samt bidrar till klimatförändringar. En majoritet av 
jordens befolkning bor i städer och ser inte naturförstörelsen med egna ögon. Utarmade 
ekosystem riskerar att överskrida tröskelvärden, vilket kan få katastrofala följder för mänsklig-
heten, men naturkapitalets minskande värde redovisas ingenstans. Ändliga resurser minskar 
ständigt och överexploateringen drabbar jordens gemensamma resurser som atmosfären, haven 
och storskaliga ekosystem. Resursanvändningen per capita i världen ökar på grund av ett större 
ekonomiskt välstånd hos större befolkningsgrupper. Trots att medvetenheten om problemen 
finns, är det långt till verklig handling. Rockström och Wijkman menar att det största problemet 
förmodligen är vårt ekonomiska system som bygger på myten om den eviga materiella 
tillväxten, vilken styr beslutsfattarna världen över i en riktning som urholkar den bas i form av 
naturresurser som vi alla är ytterst beroende av (ibid).  
 
För att producera mat och produkter för konsumtion är vi beroende av fungerande ekosystem. 
60 % av världens ekosystem används i dag på ett ohållbart sätt eller degraderas (WBCSD, 
2008). Vi använder inte jordens resurser på ett hållbart sätt och naturen har inte möjlighet att 
anpassa sig efter vår höga konsumtionstakt. Med en ökad befolkning och fler som får en bättre 
levnadsstandard kommer vår påverkan på jordens ekosystem att öka ytterligare (ibid). Det som 
konsumeras i Europa ger inte bara effekter på miljön i vår närhet utan påverkar även andra 
delar av världen. Framför allt sker detta vid uttag av naturresurser för produktion och 
transporten av produkter. Enligt European Environmental Agency (2005) kommer det ske en 
ökning av uttag av naturresurser i andra länder för att tillgodose Europas konsumtion. Resurs-
uttaget har minskat i Europa men import av resurser, exempelvis metaller och fossila bränslen, 
har ökat (ibid). 
 
Utöver slöseri av jordens resurser är det en global tendens att folk söker sig till städerna i allt 
större utsträckning, vilket medför ett antal utmaningar för samhället. En av nutidens största 
utmaningar är just den ökande urbaniseringen där de olika hållbarhetsaspekterna väger allt 
tyngre, särskilt mot bakgrund av dagens miljöproblem (Rockström & Wijkman, 2011). 
Transporter, bebyggelse och resursanvändning är relevanta faktorer som måste tas hänsyn till 
vid stadsmiljöns utveckling mot en hållbar riktning. Med hållbar utveckling avses ofta endast 
de ekologiska aspekterna, men helhetsperspektivet blir allt viktigare där även sociala och 
ekonomiska faktorer måste sammankopplas med de ekologiska. Eftersom dessa delar är tätt 
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förenade med varandra, ställs höga krav på kompetensen och kunskapen hos dem som driver 
frågan. 
 
Regeringen (2016a) anser att tiden från idé till ett färdigt hem är för lång. Målsättningen är att 
det till år 2020 ska byggas minst 250 000 nya bostäder, där ett av delmålen är att byggnaderna 
ska vara långsiktigt hållbara (Regeringen, 2016b). Samhället och bygg-branschen står således 
inför utmaningen att både bygga snabbt och hållbart. Ett liknande politiskt tryck fanns då det 
så kallade miljonprogrammet skulle byggas. Från 1961 till 1975 byggdes cirka 920 000 
lägenheter. Nya konstruktioner och material användes för att på kort tid kunna färdigställa ett 
stort antal bostäder. I efterhand har det konstaterats att flera av teknikerna som används har 
medfört kortare livslängd och kvalitetsrisker jämfört med lösningar som byggde på traditionella 
metoder (Industrifakta, 2008).  
1.1.2 Byggbranschens klimatpåverkan 
Den totala klimatpåverkan från byggprocesser i Sverige uppgår till cirka 10 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter per år, fördelat på cirka 4 miljoner ton på husprojekt och 6 miljoner ton 
på anläggningsprojekt (IVA, 2014). Det är i samma ungefärliga storlek som utsläppen från 
Sveriges alla personbilar och mer än vad alla lastbilar och bussar genererar. En analys visar att 
klimatbelastningen är lika stor i själva byggprocessen för ett flerfamiljshus i betong som att 
driva huset under 50 år. Det är därför av största vikt att byggprocessen får en ökad 
uppmärksamhet i klimatarbetet (ibid). 
 
Under perioder har byggverksamheten varit omfattande i Sverige och fokus har då legat på 
rationell och snabb byggnadsproduktion vilket har lett till att frågor om form, uttryck, 
upplevelse och brukbarhet försummats (Stintzing, 2005). Erfarenheterna visar att fel i 
projektering och utförande har orsakat kvalitetsbrister och fördyringar som berott på bristande 
samordning, brist på engagemang och ansvar, samt undermåliga beslutsunderlag. ”Sjuka hus” 
är ett exempel där orsakerna beror på bristande kunskap om materialegenskaper och 
konstruktionssätt där bland annat korta produktionstider lett till fuktproblem. Kunskaps-
utvecklingen har varit svag inom det svenska byggandet och många av erfarenheterna är 
negativa. Inga byggherrar önskar sig ett dåligt resultat, men det finns många fallgropar i bygg-
processen. Det skulle kunna produceras betydligt bättre byggnader till rimliga kostnader om 
det fanns rätt kunnande i alla led och insatserna hade samordnats bättre (ibid). 
 
Det har varit stort fokus på att minska byggnaders energianvändning och därmed deras klimat-
påverkan. För ett modernt energieffektivt hus blir det i allt större utsträckning relevant att också 
fokusera på byggprocessen för att minimera klimatpåverkan vid nybyggnation. En hållbar 
utveckling för bygg- och fastighetssektorn innebär enligt Köhler (2011) att byggnader uppförs 
på ett resurseffektivt sätt och att fastigheterna blir energieffektiva så att de inte bidrar till den 
globala uppvärmningen.  
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1.1.3 Ramverk för hållbart byggande  
Byggbranschen styrs till del av lagar och regler som den måste förhålla sig till. Kommunen har 
planmonopol och tar fram detaljplaner enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 
Kommunernas möjligheter att ställa krav på ett områdes tekniska egenskaper i till exempel 
markanvisnings- och exploateringsavtal har dock begränsats genom ny lagstiftning (SFS 
2014:900; SFS 2014:899). Detta innebär enligt Sveriges kommuner och landsting (2014) att 
efter den 1 januari 2015 kan inte kommunen som regel ställa egna krav vid fastighets-
försäljningsavtal i samband med genomförande av detaljplan. Däremot gäller förbudet inte när 
kommunen bygger i egen regi, vid arrende och tomträtt samt vid försäljning av enstaka tomter 
där det inte handlar om genomförande av detaljplan. Vad gäller krav på energieffektivitet får 
en lägre nivå än Boverkets Byggregler (BFS, 2011:6) inte ställas, däremot finns möjlighet att 
ställa krav vad gäller utformningen av ett byggnadsverk i form av gestaltning.  
 
Bygglov söks av byggherren och denne har också ansvaret för att tillsyn och kontroll sker i 
behövlig omfattning. Detta sker bland annat genom att byggherren utser en kvalitetsansvarig 
vilken har till ansvar för att kontrollplanen följs och att besiktning samt kontroller blir utförda. 
Byggnadsnämnden i kommunen ansvarar för att pröva frågor om bygglov samt att bevaka 
byggarbeten (Stintzing, 2005).  
 
Byggföretagen måste följa Boverkets Byggregler som en lägsta nivå när det uppförs en 
byggnad eller görs ändringar i befintlig struktur (Boverket, 2017). Dessa byggregler handlar 
om föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, drift-
utrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning och 
energihushållning (ibid).  
1.2 Byggbranschens problematik 
Medvetenheten om konsekvenserna på grund av vår konsumtion och byggande har ökat under 
de senaste decennierna. Vid byggande anskaffas resurser som omvandlas till en fysisk miljö 
som sedan brukas och slits (Stintzing, 2005). Resurser till byggande kommer från olika håll 
och påverkar kretsloppet i naturen och vår globala miljö. Råvaror förädlas och omvandlas bland 
annat till byggmaterial, inredning, tekniska system som används i byggnader. De resurser i 
form av energi och material som vi använder under byggande och i användande av byggnader 
behöver begränsas i så stor utsträckning som möjligt (ibid).  
 
Josephson et al. (2003) menar att de tjänster och produkter som levereras inom byggsektorn i 
dag är komplicerade. Dessa skapas av starkt splittrade projektorganisationer med många 
experter och avgränsade delprocesser. Kommunikationen och förståelsen mellan projekt-
organisationens deltagare och kunderna brister emellanåt. En samverkan försvåras genom den 
kortsiktighet som finns där lägsta anbudet oftast väljs samtidigt som tiderna och kostnaderna 
är pressade. Relevant kunskap för projektet faller ofta mellan stolarna vid skedesväxlingar då 
centrala projektdeltagare lämnar organisationen och nya tar vid. Detta för också med sig att 
viktiga erfarenheter som exempelvis erhålls under produktionen inte kan återföras till deltagare 
som är aktiva i tidiga skeden. Just denna brist av erfarenhetsåterföring är en av de största och 
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viktigaste utmaningarna i utvecklingen av ett hållbart byggande. Genom att tillhandahålla för 
kunden bättre byggnader, minska bygg- och förvaltningskostnader och utveckla de personerna 
som arbetar i projekten. Trots att detta är så viktigt saknas kunskap om hur lärandet och 
återföringen ska ske i specifika byggprojekt (ibid). 
 
Ett tydligt fokus i byggprojekt är att färdigställa produkterna och tjänsterna till en låg kostnad 
(Josephson et al., 2003). Det finns sällan incitament för lärande eller lärande mellan olika 
discipliner. Det börjar bli mer och mer viktigt med så kallade långsiktiga relationer med 
strategiska allianser, partnering och teambuilding. Det blir även allt vanligare att kunden 
erbjuds att ta ett större ansvar för produkten eller tjänsten i form av längre garantitider och 
serviceåtagande. På så sätt finns det många orsaker till att utveckla och förbättra kapaciteten 
hos byggprojekten, men framför allt inom organisationer, med en mer effektiv erfarenhets-
återföring (ibid).  
 
Boverket (2009) konstaterar att projekterings- och utförandefel belastar byggsektorn och att 
det inom denna saknas erfarenhetsåtervinning samt en bristande överblick över uppkomna 
byggskador. En kunskapsuppbyggnad behöver ske för att undvika framtida systematiska 
byggfel. Resurser måste avsättas till teknikutveckling och fuktsäkerhetsprojektering. För att 
upptäcka systematiska fel behövs en datainsamling av uppkomna byggfel samt erfarenhets-
återvinning ske (ibid).  
 
Statskontorets rapport (2009) visar på att byggmarknaden har svårigheter att skapa en 
fungerande kvalitetssäkring. Denna visar på en upplevelse av att antal byggfel har ökat där 
orsakerna kan spåras i en högre arbetstakt och bristfälliga egenkontrollsystem. Byggfel innebär 
en sämre kvalitet och högre kostnader då felen måste åtgärdas. Byggfelens uppkomst kan 
kopplas till brister i arbetsprocess, organisation, kommunikation och samarbete. Många av 
felen hade kunnat motverkas med en genomtänkt projektering och en väl sammansatt projekt-
organisation som har en fungerande tidsplanering och kvalitetssäkring (ibid). En tvist angående 
ett byggfel tar 2-5 år i handläggningstid och innebär betydande risker vad gäller rättegångs-
kostnaderna som kan uppgå till stora belopp och där fastighetsägarens rättsskydd inte säkert 
täcker hela kostnaden (SOU 2013:10). 
 
För samhället i stort är det stora belopp det handlar om vad gäller fel och brister i nyproduktion 
av bostäder. Enligt en rapport från Boverket (2007) uppgår bara de indirekta kostnaderna för 
fel och brister efter överlämnandet i form av tidsförluster till 1,3 miljarder kronor per år. 
Hansson et al. (2015) uppskattar att 2-10 % av totalkostnaderna i ett byggprojekt går åt för att 
rätta till fel. Vad gäller kostnaderna för att enbart åtgärda problem med fukt och mögel i hela 
det befintliga bostadsbeståndet i Sverige så bedömer Boverket (2009) denna till mellan 55-89 
miljarder kronor. 
 
För en väl fungerande byggprocess behövs en tydlig och kommunikativ ledning och styrning 
av alla inom de olika byggleden (Statskontoret, 2009). För att egenkontrollen ska fungera bättre 
behöver byggentreprenörernas projektledning inte bara fokusera på det pågående projektet, 
utan även på arbetsmetoder som är användbara långsiktigt. Genom att ta tillvara medarbetarnas 
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och underentreprenörers kunskap och erfarenhet finns det större förutsättningar för att undvika 
kvalitetsbrister. Återanvändning av fungerande arbetsmetoder ses leda till en snabbare och 
kvalitetssäkrad arbetsprocess. Byggherren bidrar till tidspressen genom att denne ofta fokuserar 
på den kortsiktiga byggkostnaden och inte på livscykelkostnaden (ibid). 
 
Bristen på ansvarstagande utmärker kulturen i byggbranschen och kan mycket väl vara en av 
de främsta anledningarna till bristande kvalitet hos slutprodukten. De anställda inom 
byggföretagen tycks se sig själva som utsatta för olika omständigheter och ansvaret har en 
tendens att skjutas uppåt i organisationen (Boverket, 2007). De som arbetat i byggprojekten är 
heller inte alltid medvetna om sin egen roll sin delaktighet i byggprocessen. Det finns dessutom 
en inställning att byggherren, vilket i förlängningen blir kunden, ska ta ansvar för 
byggprocessen och för att det ska bli ett lyckat projekt bör kunden ha bättre kompetens än de 
som ska ta fram och utveckla samt framställa produkten (ibid). 
 
I Statskontorets (2009) nulägesbeskrivning av byggsektorn konstateras att det på den 
professionella byggmarknaden är byggherren som ska ställa krav och följa upp kvaliteten och 
inte slutkunden. Det ses som en risk att byggherrens efterfrågesignaler inte når fram i den 
komplexa och sammansatta arbetsprocessen, vilket medför att det kan saknas incitament till 
effektivisering och kvalitetssäkring. Under de senaste åren har många byggentreprenörer gjort 
egna markförvärv och bygger bostäder i egen regi för att sedan sälja dessa direkt till bland 
annat bostadsrättsföreningar. Eftersom inte byggherren då är en långvarig förvaltare bedöms 
det saknas incitament till en långsiktig kvalitet. I de fall där det finns en offentlig byggherre 
som omfattas av Lagen om offentlig upphandling ses det som en risk att val motiveras utifrån 
pris mer än från kvalitet, vilket inte medför något omvandlingstryck på byggbranschen (ibid). 
 
Kvalitetsbristerna inom byggbranschen medförde att det under 1990-talet infördes kvalitets-
system, men erfarenheterna av tillämpningen av dessa visade att det behövs finnas en större 
förståelse hos alla medverkande i byggprocessen (Stintzing, 2005). En risk i byggprojekt är att 
man tror sig veta hur genomförandet ska gå till, vilket lockar till genvägar och en brist på 
förståelse för avvikelser. Kvalitetsledning i byggprojekt bidrar till att byggnaden äger de 
egenskaper som beställaren formulerat, men också de inte uttalade krav som finns i ett förväntat 
professionellt utförande. En kvalitetssäkring kan erhållas genom utförarens kvalitetssystem 
som omfattar arbetsmetoder, dokumentation samt personalens kunskaper. Detta ska förbättras 
successivt genom erfarenhetsåterföring och utvärdering (ibid).  
1.2.1 Ansvar för fel 
Problemen med enstegstätade fasader är ett uppmärksammat problem som drabbat många 
byggnader i hela landet. Fastighetsägarna till ett antal enfamiljshus i Svedala fick i en process 
mot totalentreprenören en dom i Högsta domstolen till sin favör (NJA 2015 s. 110). Husen 
uppfördes mellan åren 1999-2003 med en väggkonstruktion av enstegstätade fasader, vilket var 
en vanlig konstruktion vid nybyggnation under 1990-talet fram till 2007. Innan metoden med 
enstegstätade fasader introducerades på marknaden gjordes det inte någon egentlig utvärdering, 
vilket har inneburit att konsumenternas fastigheter fungerat som försöksobjekt. Åtskilliga 
byggentreprenörer avstod dock från att använda konstruktionen med enstegstätade fasader då 
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de ansågs strida mot de grundläggande byggnadstekniska kunskaperna om fukt (Stenberg, 
2016). 
 
Sveriges Provnings- och forskningsanstalt konstaterade 2007 att det förekommit mycket 
problem med fuktinträngningar i denna typ av konstruktion och bedömde den som en 
högriskkonstruktion som borde fasas ut (NJA 2015 s. 110). 2011 kom en rekommendation att 
tvåstegstätade system skulle system skulle användas istället då det förekommit omfattande 
skador de senaste åren. Högsta domstolens dom från år 2015 fastslog att fel förelåg i 
entreprenaden genom att entreprenören hade använt sig av en konstruktion med putsad, 
enstegstätad fasad (ibid). 
 
Domen blev en chock för byggbranschen, då mellan 110 000 och 160 000 bostäder bedöms ha 
uppförts med enstegtätade fasader (Villaägarna, 2015). Domen var en kraftfull markering mot 
byggbranschen och åstadkom ett tryck på ett ökat ansvarstagande för att förhindra en 
återupprepning av de reparationskostnader i mångmiljardklassen och kasserandet av tio-
tusentals ton byggmaterial som skandalen med de enstegstätade fasaderna inneburit (ibid). 
Stenberg (2016) ser högsta domstolens domar som mycket värdefulla eftersom byggbranschen 
själv har svårt för att stoppa tveksamma byggmetoder. Domarna kan ge ekonomiska incitament 
att sluta använda tveksamma byggmetoder, vilket också kan medföra nöjdare kunder. 
 
Innebörden av Högsta domstolens domslut kan innebära att byggbranschen får ett ökat fokus 
på att bygga hållbart i mening att det som byggs håller en god kvalitet och har den funktion 
som förväntas över tid. Det menar vi bör resultera i att entreprenörerna måste skaffa sig en 
bättre kunskap om hur byggmaterial och olika byggtekniker fungerar i ett långsiktigt 
perspektiv. 
1.2.2 Lärande och erfarenhetsåterföring 
I en rapport från LTH konstateras att det behövs skapas ett kontinuerligt lärande för aktörerna 
i byggsektorn genom samverkan, kommunikation och incitament för kontinuerliga för-
bättringar (Hansson et al., 2005). Rapporten pekar på att det saknas incitament för kunskaps-
uppbyggnad och erfarenhetsåterföring. Aktörerna behöver bygga upp och utveckla kunskap 
från de olika skedena projektering, produktion och förvaltning. För att möjliggöra detta 
poängteras att det behövs en aktör som tar ansvar för koordineringen av hela processen. Fokus 
måste skifta från ekonomi till teknik, produktion och kvalitet (ibid).  
 
Den kunskap som finns samlat i företag finns hos medarbetarna, i olika dokument och 
databaser, vilket utgör en strategisk resurs (Lundkvist et al., 2011). För att misstag inte ska 
upprepas måste den göras tillgänglig. Till skillnad från data och information är kunskap svårare 
att överföra mellan människor. För att överföra tyst kunskap krävs det att människor träffas, 
medan explicit kunskap kan formuleras skriftligen och spridas som information. Lagrad 
information måste göras rationell sökbar och det måste finnas en koppling till hur 
informationen ska användas och kommuniceras. Hanteringen måste systematiseras och ansvar 
måste tydliggöras genom en tydlig strategi som genomsyrar hela företaget (ibid). 
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Behövlig kunskap är oftast knuten till individer inom företaget, inte till själva organisationen. 
Detta medför oftast att kunskap och erfarenhet inte delas i tillräcklig utsträckning och att den 
riskerar att försvinna då medarbetare slutar sin anställning. En utmaning är därför att se till att 
den individuella kunskapen blir en organisatorisk kunskap genom informationsdelning, 
integrering och utvärdering (Persson, 2006).  
 
Då det inte finns oändliga resurser måste vi lära oss att bättre ta tillvara de erfarenheter och den 
kunskap vi har för att se till nästa generations behov. Vi måste vi ta tillvara, utveckla och förnya 
kunnande och kunskap för att få ett mer hållbart samhälle (Jonsson, 2012). 
1.3 Syfte, frågeställning och mål 
Vi har valt att titta närmare på en process inom byggbranschen då vår utbildning handlar om 
processledning inom hållbar stadsutveckling. Syftet med vårt arbete är därför att undersöka på 
vilket sätt erfarenhetsåterföring inom byggprocessen kan förbättras för att undvika 
återkommande fel och att användningen av resurser minskar för att gynna ett hållbart byggande. 
 
Frågeställning: 
På vilka sätt kan erfarenhetsåterföring inom byggprocessen bidra till ett hållbart byggande? 
 
Underfrågor: 
- Hur fungerar erfarenhetsåterföringen i praktiken inom byggprocessen på Skanska 
Sverige med fokus på egenutvecklade bostadsrätter och det interna samarbetet mellan 
beställare/byggherre (Nya Hem Öresund) och entreprenad (Hus Syd)? 
 
- Vilken potential finns för förbättringar i erfarenhetsåterföringen och hur kan dessa 
realiseras? 
 
Vårt mål med arbetet har varit att identifiera var i byggprocessen en erfarenhetsåterföring är 
väsentlig och hur den kan bidra till ett mer hållbart byggande samt skapa vägar till samverkan 
mellan de olika aktörerna för att göra erfarenhetsåterföring till en naturlig del av bygg-
processen. 
1.4 Avgränsning och val av fall 
Vi har avgränsat arbetet till att undersöka Skanskas sätt att arbeta med byggprocessen. Vi har 
valt att fokusera på nyproduktion och då valt bort att behandla renovering samt ombyggnad. 
Vi diskuterar inte materialval vid byggnation eller energieffektivisering, däremot erfarenheter 
av hur detta hanteras. Vi har avgränsat arbetet till att behandla byggföretaget Skanska Hus Syd 
och den interna beställaren för bostadsrätter och småhus i form av Nya Hem Öresund. Detta 
genom att studera hur de faktiska förhållandena upplevs i relation till VSAA som är Skanskas 
interna styrmedel Vårt Sätt Att Arbeta. 
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Vi har avgränsat hållbarhetsbegreppets tre aspekter (socialt, ekologiskt och ekonomiskt) till att 
inte behandla social hållbarhet då vårt fokus har varit den ekologiska och ekonomiska 
hållbarheten. 
 
Vi har även valt att inte behandla arbetsmiljö eller säkerhet då detta inte berör hållbart 
byggande i det avseende vi undersöker. 
1.5 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i sju delar: 
Del ett, två och tre utgör bakgrund, metod och teori. Ämnet introduceras utifrån ett bredare 
perspektiv för att landa i arbetets syfte och våra frågeställningar. Metoderna för teori- och 
litteraturinsamling samt framtagning av underlag för vårt studieobjekt beskrivs i metoddelen. 
Därefter presenteras vilka teorier som har använts för att analysera empirin. 
 
Del fyra beskriver byggprocessen generellt. Detta för att skapa en grundförståelse för denna 
process och kunna avgöra hur och var i byggprocessen som erfarenhetsåterföring bör ske i 
teorin.  
 
I del fem utgår vi från vårt studieobjekt där vi presenterar hur byggprocessen är tänkt att se ut 
för Nya Hem respektive Hus enligt Skanskas styrdokument. Här framgår även hur det är tänkt 
att arbetas med erfarenhetsåterföring.  
 
I del sex förs både en analys och diskussion av vårt studieobjekt genom de intervjuer och teori 
som presenterats tidigare i arbetet. Avsnittet avslutas med en sammanfattande diskussion kring 
det resultat vi kommit fram till. 
 
I del sju presenteras slutsatserna av arbetet och avslutas med förslag på vidare forskning inom 
området. 
 
Därefter följer två bilagor för förtydligande av handlingar under byggprocessen samt begrepp 
och förklaringar. 
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2. Metod 
Avsnittet inleds med en redogörelse för vår litteratur samt teori- och forskningsöversikt där det 
behandlas varför en kvalitativ undersökningsmetod valts samt val av sekundärdata. Därefter 
presenteras tillvägagångssättet av vår fallstudie med semistrukturerade intervjuer samt 
observationer. 
2.1 Litteratur, teori- och forskningsöversikt 
I studien används ett hermeneutiskt samhällsvetenskapligt förhållningssätt eftersom 
hermeneutik brukar benämnas som tolkningslära, då den är en vetenskap som bygger på 
förståelse. Den hermeneutiska forskaren tar sig an forskningsobjektet subjektivt utifrån sin 
egen förförståelse (Davidson & Patel, 2003). Genom kvalitativa metoder tar vi till oss den 
information som krävs för att kunna besvara våra frågeställningar gällande erfarenhets-
återföring i byggprocessen och hållbart byggande. Den kvalitativa metoden karaktäriseras även 
av ett utforskande, förklarande och ett berättande syfte enligt Creswell (2014). På ett likartat 
sätt beskriver Bryman (2001) hur den kvalitativa metoden ofta uppfattas som en forsknings-
strategi som lägger vikt vid ord och inte kvantifiering under insamlingen av data. Betoningen 
ligger ofta på ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning, där tyngden läggs 
på generering av teorier. Induktion leder fram till en sanning, men det behöver inte betyda att 
det är den enda sanningen (Thurén, 2007). 
  
Komplexiteten med hermeneutiska undersökningar är att det inte går att testa dem eftersom de 
är påverkade av tolkarens värderingar, förståelse och själva kontexten av undersökningen 
(Thurén, 2007). Med samma resultat kan det i den hermeneutiska forskningsmetoden fås fram 
en mängd olika rättmätiga tolkningar vilket både kan vara positivt och negativt (Kvale & 
Brinkmann, 2009). I detta fall redovisar vi vår tolkning av resultatet i analyserna.  
 
Som sekundärdata har vi använt oss av policydokument från Skanska Sverige AB samt 
rapporter från Statskontoret och Boverket. Detta eftersom syftet är att undersöka och identifiera 
var i byggprocessen en erfarenhetsåterföring är väsentlig och kan bidra till ett mer hållbart 
byggande samt skapa vägar till samverkan mellan de olika disciplinerna för att göra 
erfarenhetsåterföring till en naturlig del av byggprocessen. Vi har även använt vetenskaplig 
litteratur i form av böcker och artiklar som behandlar följande ämnen: hållbart byggande, bygg-
processen, erfarenhetsåterföring, kunskap, knowledge management, organisatoriskt lärande, 
kvalitet samt samverkansprocesser. Anledningen till vi valt de fyra första ämnena beror på att 
de faller inom ramen för vad vi vill belysa och har på så sätt relevans för att kunna besvara 
frågeställningarna. De sista ämnena har vi uppmärksammat efter att intervjuerna genomförts 
då vi upptäckt sambandet mellan att det krävs en tydligare process för att skapa ett 
lättillgängligt och användbart organisatoriskt lärande och på så sätt skapa en bättre samverkan 
mellan olika discipliner. 
 
Syftet med att använda policydokument var att skapa en bakgrund och förståelse för hur 
Skanskas mål var formulerade och vilka ambitioner som fanns kring hållbart byggande. Vid 
behandling av dessa dokument har vi haft en granskande kritisk inställning då dessa är skrivna 
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i en visionsbeskrivande kontext. Vi har därigenom jämfört respondenternas upplevelser av hur 
verkligheten är mot hur tillvägagångssättet är beskrivet i policydokument. Rapporter från 
Boverket och Statskontoret har gett oss en kompletterande bild kring behovet av att minska 
kvalitetsbristerna inom byggbranschen samt den stora klimatpåverkan. 
 
Vi har använt vetenskaplig litteratur för att tolka och granska Skanskas policydokument och 
våra intervjuer utifrån olika teorier, för att sedan kunna analysera och föra en diskussion av det 
insamlade empiriska materialet. Gällande hållbar utveckling har vi utgått från Bruntland-
rapportens tolkning av begreppet. I vår uppsats vill vi belysa hur erfarenhetsåterföring i bygg-
processen kan bidra till ett mer hållbart byggande och därför har vi teorier som behandlar 
hållbart byggande utifrån ett kvalitetsperspektiv, knowledge management, organisatoriskt 
lärande samt samverkansprocesser.  
2.2 Fallstudie Skanska: Hus Syd och Nya Hem Öresund 
Byggbranschens tre största företag med högst omsättning år 2015 är Peab, Skanska och NCC. 
Företaget JM som kom på fjärdeplats omsätter endast en tredjedel av vad dessa företag gör 
(Sveriges Byggindustrier, 2016). Detta visar på vikten av att dessa ledande och dominerande 
företag också tar ledningen vad gäller att bygga hållbart. För att undersöka hur ett av Sveriges 
största byggföretag arbetar med erfarenhetsåterföring i byggprocessen för att gynna ett mer 
hållbart byggande har vi valt att titta närmre på Skanska.  
 
Vi har genomfört en fallstudie där vi fokuserar på Skanskas sätt att arbeta med detta och vilka 
möjligheter som kan finnas för att öka återföringen av erfarenheter under en byggnads livstid. 
Skanska (2017a) säger sig själva sikta på att bli den ledande aktören inom hållbarhet i stort 
samt att arbeta med hållbarhet ses bidra till att göra företaget lönsammare och skapa aktie-
ägarvärde vilket gör Skanska relevant som studieobjekt. Materialet från Skanskas intranät är 
internt material och är på så sätt inte möjlig att källhänvisa till då detta inte är offentligt 
tillgängligt.  
2.2.1 Semistrukturerade intervjuer 
Till en början gjorde vi intervjuer för att skapa oss en förståelse för byggprocessen och för att 
kunna orientera oss i ämnet erfarenhetsåterföring på företaget. Efterhand som vi kände oss mer 
och mer bekväma i ämnet ställde vi mer riktade frågor mot vad som inte fungerar i dagsläget 
och hur detta i så fall kunde bli bättre. Intervjuerna varade allt från en till drygt två timmar, 
men oftast cirka en timme och en kvart. 
 
Vi har genomfört 28 intervjuer med totalt 25 personer varav 2 av dessa varit externa med roller 
som arkitekt och besiktningsman. De personer som vi har intervjuat inom Skanska har varit 
från Hus Syd, Hus Skanska Sverige, Skanska Teknik, Nya Hem Öresund, Verksamhetsstöd, 
Hållbar affärsutveckling, Skanska Hyresbostäder samt Skanska Öresund AB. En del av de olika 
personerna som vi intervjuat har haft samma roll/befattning. De roller som vi har intervjuat var:  
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- projektchef, produktionschef, kalkylingenjör, projekteringsledare, projektingenjör, 
uppdragsledare för skador/eftermarknad, eftermarknadschef, verksamhetsutvecklare, 
planeringsspecialist, projektutvecklare, kvalitetschef, gruppchef hållbara affärer hus 
samt forsknings- och utvecklingschef. 
 
Vi valde att spela in intervjuerna och därefter transkribera dem för att inte förlora information, 
vilket alla respondenterna gick med på. Transkribering underlättar för en mer noggrann analys 
av vad som sagts och vi som forskare får upprepade genomgångar av respondenterna svar 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Däremot har det varit ett tidskrävande arbete. Trots det anser vi 
att transkriberingen har hjälpt oss att behandla respondenternas berättelser grundligt. Vi har 
intervjuat en person i taget, med undantag för en intervju då två personer var närvarande, och 
båda har närvarat vid samtliga intervjuer. Detta upplever vi som en fördel då vi har kompletterat 
varandra genom att lyfta frågor som annars riskerades att bli bortglömda. Vi har dessutom valt 
att låta respondenterna vara anonyma då vi upplevde att några blev obekväma då vi ställde 
vissa frågor vilket vi tolkat som en oro för konsekvenser av att de yttrat sig kritiskt. Därför 
bygger vår empiri på ett samlat intryck av dessa intervjuer och lyfter inte enskildas åsikter utan 
endast det som fler än en person har uttryckt, om det inte uttryckligen framgår. 
 
Anledningen till att vi intervjuade ett stort antal var för att få med många olika roller från början 
i byggprocessen, från idéstadiet, till när byggnaden är färdigbyggd och avdelningen för efter-
marknad tar över. Eftermarknad har ansvar för att hantera fel och brister under garanti- och 
ansvarstiden på totalt tio år, men förvaltar inte byggnader.  
 
Vi har använt ett målinriktat urval av respondenter som är en vanlig urvalsmetod inom 
kvalitativ forskning. Detta kan delas in i två delar: teoretiska urval och snöbollsurval (Bryman, 
2011). Ett teoretiskt urval betyder att forskaren i ett första skede väljer intervjupersoner tills 
forskarens forskningskategorier är teoretiskt fyllda. Därefter gör forskaren ytterligare ett urval 
där de intervjupersoner som ska vara med grundar sig i den teoretiska inriktning som först tagits 
fram. Ett snöbollsurval används då det inte går att ställa upp någon given urvalsram, vilket gör 
att forskaren använder sig av respondenter som forskaren initialt kommit i kontakt med för att 
komma i kontakt med ytterligare personer (ibid). Vårt urval var därför ett snöbollsurval då det 
skedde genom att vi till en början fick tilldelat kontaktuppgifterna till sju nyckelpersoner som 
vår handledare på Skanska tyckte var relevanta för vår studie. Därefter frågade vi dessa 
personer vid intervjutillfället vilka de tyckte kunde vara bra för oss att prata med.  
2.2.2 Observationer 
Vi har gjort observationer på två projekteringsmöten varav ett kombinerades med en 
förberedande intervju för att få information om det aktuella projekt som skulle diskuteras. 
Skanska använder ett arbetssätt som heter Visuell projektering. Utmärkande för arbetssättet är 
visuella tavlor och inriktning på korta, intensiva möten med alla inblandade aktörer. Det är 
fokus på att engagera mötesdeltagarna och öka kommunikationen dem emellan. Det ställs 
frågor till alla olika projektörer på post-it lappar som besvaras på mötet och en tydlighet skapas 
för eventuell risk för produktionskrockar. Vi har även gjort platsobservationer på två av 
Skanskas byggarbetsplatser i Malmö för att skapa oss en förståelse för hur arbetet sker i 
praktiken efter att projekteringen gjort sitt arbete. 
12 
3. Teori 
I denna del presenteras teorin för arbetet. Eftersom vi vill belysa hur erfarenhetsåterföring i 
byggprocessen kan bidra till ett mer hållbart byggande har vi valt att fokusera på teorier som 
behandlar erfarenhetsåterföring i processer utifrån ett lärandeperspektiv inom organisationer. 
Även organisationskultur, samverkan och kvalitet spelar stor roll för detta.  
3.1 Lärande 
För att nå framgång i dagens turbulenta miljö med allt intensivare konkurrens och mindre 
tillgänglig tid behöver organisationer ha individer på alla nivåer som är fokuserade på lärande 
och ständiga förbättringar (Yukl, 2012). Begreppet lärande har ett antal olika beskrivningar 
som oftast beskrivs som en process. Enligt Jonsson (2012) är lärande den process då kunskap 
skapas genom en omvandling av erfarenheter. Det kan även beskrivas som en process där 
reflekterad erfarenhet ger en ny förståelse som sedan omsätts till en förbättrad handling. Dock 
behöver inte lärande alltid innebära en förbättring utan kan också innebära att handlings-
mönster försämras, felaktiga föreställningar samt skeva självbilder (Huzzard & Wenglén, 
2012). 
 
Själva lärandet kan även kategoriseras som processer av exploration och exploatering, då 
exploration innebär att upptäcka ny kunskap samt att ifrågasätta rutiner och beprövade 
sanningar medan exploatering handlar om att återanvända dessa. En balans mellan dessa är att 
föredra enligt Jonsson (2012). För att en organisation ska kunna vara både innovativ och 
effektiv behöver den kunna exploatera och explorera kunskap genom att tydliggöra vem som 
förväntas göra vad, när och var i organisationens processer (ibid). För en organisations 
överlevnad på sikt krävs att den ömsom explorerar genom att generera ny kunskap, ömsom att 
den exploaterar genom att utnyttja befintlig kunskap (Eriksson-Zetterquist et al., 2012).  
 
En organisatorisk framgång beror mycket på förmågan att lära i bemärkelsen att ha förmågan 
att utveckla nya kunskaper och förändras. Lärande kan förstås som att individer i 
organisationen lär sig och får ny kompetens som sedan kommer organisationen till godo 
(Huzzard & Wenglén, 2012). Det finns också ett synsätt som innebär att organisationer kan 
lära genom att erfarenheter dokumenteras, nya rutiner utvecklas genom att skickliga och 
erfarna medarbetare som dokumenterar sitt tillvägagångssätt så att andra kan ta del av detta 
(ibid). 
  
Människan lär genom att göra och lärandet sker både genom sina egna och andras erfarenheter 
(Braf, 2000). Lärandet har dessutom en individuell och social dimension som förändrar 
människors tankesätt och handlande, men för att lärandet ska ske hos individen krävs tre givna 
förutsättningar (Mellander, 1991). Först måste människan visa en slags nyfikenhet och 
motivation för att kunna uppmärksamma det som ska läras. Om människan är motiverad till att 
lära sig är det med stor sannolikhet att denne tar åt sig den nya informationen. För det andra 
måste den nya informationen vara tydlig och rimlig för att mottagaren ska kunna bearbeta detta 
vilket leder till att nya tankesätt och kunskaper kan uppstå. Den tredje förutsättningen för 
13 
lärande är användningen och utförandet av de nya tankesätten eller kunskaperna som resulterar 
i en kompetensutveckling hos människan (ibid).  
 
Argyris (1999) menar att lärande har en nära koppling till handling och återföring i form av 
feedback genom exempelvis information om resultatet av handlingar kan ses som det huvud-
sakliga sättet till att vi lär oss. Lärandet kan ses som upptäckt och korrigering av fel som bottnar 
i att den kunskap vi omsätter i handling inte är optimal och att vi därför måste förbättra vår 
kunskap om handlingen. För att en individ ska förbättra sitt handlande krävs relevant 
information i återföringen och en mottaglighet för att ändra sitt beteende (ibid).  
 
Det lärande som kontinuerligt sker vid reducering av fel eller som uppstått vid slarv eller 
slumpmässigt via handling-reflektion-handling brukar benämnas singellooplärande (Argyris, 
1999). Det innebär en anpassning av beteende utifrån skillnaden mellan förväntat och uppnått 
resultat vilket kan ses som en statisk process där det finns en strävan efter stabilitet och jämvikt 
genom att man försöker att rätta till fel (Olsson Neve, 2014). Om en ytterligare reflektion görs 
utanför den existerande referensramen kan ett dubbelloopslärande uppstå om det finns en vilja 
till förändring och tillgång till information som kan omsättas till handling. En förändring i 
kunskap erhålls som kan förbättra effektiviteten och få positiva effekter på en organisatorisk 
nivå (Argyris, 1999). Vid ett dubbellooplärande utvecklas eller förändras en process genom att 
ifrågasätta värderingar och riktlinjer som ses leda till ett visst beteende och inte enbart rätta till 
(Olsson Neve, 2014). 
 
Det kan finnas en ovilja att ändra värderingar och referensramar. Detta kan yttra sig i ett 
förhållningssätt som: ”så här har vi alltid gjort och det fungerar ju bra” (Argyris, 1999). 
Organisationer med ett fungerande dubbelloopslärande kännetecknas av att ha tillgänglig 
relevant information, en öppen struktur med intensiv kommunikation och ett delat besluts-
fattande. Blomé (2000) poängterar även att det inte får finnas några hinder eller större trösklar 
för att medarbetarna ska kunna utveckla, dela och återanvända kunskap.  
 
Yukl (2012) menar att hemlighetsfullhet motarbetar lärandet. Lättåtkomlig information om 
verksamheten i organisationen inklusive misslyckande och problem behövs för att underlätta 
lärandet. Misslyckande ger normalt fler möjligheter till lärande än förväntade resultat vilket 
ofta förbises. 
3.1.1 Kunskap 
Det kan vara svårt att skilja mellan data, information och kunskap då det finns delade meningar 
om hur de ska definieras. Jonsson (2012) menar att termerna ofta blandas ihop och att det är 
olyckligt att kunskap ibland reduceras till information. Vissa ser kunnande skilt från kunskap, 
medan andra ser det som en del av den. Kunskap är därför ett svårdefinierbart och mångtydigt 
begrepp som kan innefatta information, kunnande och förståelse (ibid).  
 
För en organisation är det viktigt att fundera över vilken kunskap som medarbetarna behöver i 
sitt dagliga arbete och vilken kunskap som behöver överföras inom organisationen för att denna 
ska vara konkurrenskraftig, kostnadsmässig och innovativ (Jonsson, 2012). Kunskap är en 
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viktig strategisk resurs eftersom genom att lära oss av erfarenheter kan vi bättre förutse och 
undvika risker. Vi erhåller kunskap både via teoretisk kunskap och genom personliga 
erfarenheter. Kunskap kan därför ses som praktisk nyttjad fakta och bör skiljas från information 
och data (ibid).  
 
Det finns två olika dimensioner av kunskap; explicit och tyst (implicit) kunskap (Jonsson, 
2012). Dessa kan vara svåra att skilja åt och ska inte ses som motsatser utan som olika 
dimensioner av just kunskap. Explicit kunskap innebär ”know-what”, kunskap som är möjlig 
att skriva ner, kan kodifieras, är objektiv, opersonlig, oberoende av kontext och lätt att överföra. 
Exempel på explicit kunskap är intranät, manualer, nyhetsbrev, statistik med mera (ibid).  
 
Tyst kunskap är ”know-how”, som är svårare att beskriva samt kan vara svårfångad och på så 
sätt även svår att skriva ned och överföra (Jonsson, 2012). Den tysta kunskapen är ofta kopplad 
till en handling, erfarenhetsbaserad, svår att kodifiera, subjektiv, personlig och kontext-
beroende. Tyst kunskap låter sig inte artikuleras utan är en förmåga, ett kunnande (Alvehus & 
Kärreman, 2012). Det viktiga är att veta vad för kunskap som är värd att överföra för att sedan 
kunna förstå vilken typ den är och om den går att kodifiera eller består av erfarenheter och 
kunnande (Jonsson, 2012). 
 
Kunskap kan ses som ett objekt, objektiva fakta, en tillgång som ger konkurrensfördelar och 
som är möjlig att fånga upp, lagra och överföra via olika system. En viktig del blir då att skapa 
kommunikationskanaler för att överföra kunskap till mottagaren. Fokus läggs på att strukturera 
och systematisera kunskap i databaser med hjälp av IT och informationssystem (Jonsson, 
2012). 
 
Det blir allt viktigare att attrahera medarbetare med rätt kompetens och att sedan få dem att 
stanna kvar, varför det är viktigt att medarbetarna motiveras genom eget ansvar och ges 
möjlighet att utvecklas (Jonsson, 2012). Det finns olika typer av kunskapsflöden i en 
organisation, exempelvis slutar personer och nya anställs. Personalomsättning innebär ofta ny-
investeringar för kompetensutveckling av de nyanställda. De som slutar kan många gånger vara 
svåra att ersätta eftersom de nyanställda inte besitter samma kompetens. Det är viktigt för 
lönsamheten och handlingsutrymmet att man får en övergripande kunskap och förståelse för 
kunskapsflödena (Blomé, 2000). 
3.1.2 Kunskapsöverföring 
Kunskapsöverföring handlar om att utveckla och överföra kunskap som en del i verksamhets-
utvecklingen (Jonsson, 2012). Kunskapsöverföring kan definieras som den process där 
kunnande och kunskap överförs mellan individer och innefattar även den motivation som 
individen har till att vilja dela med sig. Kunskapsöverföring bör definieras och betraktas som 
en del av en lärandekultur och handlar mer om att överföra ett kunnande i det dagliga arbetet 
än att enbart överföra information genom olika IT-system. Det krävs ett förhållningssätt där 
det finns en vilja att lära sig av erfarenheter för att kunna utvecklas (ibid). 
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Beröringspunkter för kunskapsöverföring är teorier som organisatoriskt lärande, knowledge 
management och lärande organisationer som behandlar kunskap i ett processperspektiv 
(Jonsson, 2012). Kunskapsöverföring sker genom social interaktion via en personifierings-
strategi där fokus är exploration och upptäckt av ny kunskap. IT är inte ett dominerande verktyg 
utan en möjliggörare då kunskapen anses starkt knuten till en individ och det krävs en 
interaktion för att överföra den. Det gäller att skapa en förståelse mellan individer i 
organisationen för att kunna kommunicera kunskapen. Genom att kunskap skapas ses 
konkurrenskraften öka vilket ska stödja sociala processer som möjliggör en överföring av tyst 
kunskap mellan individer. Utmaningen ligger i att motivera medarbetarna att dela kunskap med 
andra och att uppmuntra till social interaktion (ibid). 
 
En anledning till att arbetet med kunskapsöverföring misslyckas är vägen från teori till praktik 
(Jonsson, 2012). Betraktas kunskap som något individuellt gäller det att få individen att vilja 
dela med sig för att sedan kodifiera och överföra den via något system. Finns istället ett 
processbaserat perspektiv på kunskap gäller det att skapa en miljö som främjar erfarenhets-
utbyte mellan individer. Kunskapsöverföring inom en organisation är därför komplex då flera 
grupper och enheter berörs. För att kunskapsöverföring ska fungera i praktiken måste den ses i 
ett processperspektiv där alla medarbetare i organisationen involveras. Det behövs en inter-
aktion och en ömsesidighet så att kunskap delas och inte bara överförs enkelriktat (ibid).  
 
En framgångsrik organisation kännetecknas av en vilja att lära sig och utvecklas, vilket bottnar 
i den inställning och det förhållningssätt som finns i organisationen (Jonsson, 2012). Det räcker 
inte att enbart överföra kunskap, utan kunskapen måste utvecklas för att kunna bli en strategisk 
resurs. Organisationen måste ha tydliga värderingar som bygger upp en gemenskap så att 
medarbetarna känner sig delaktiga i visionen samt att de blir motiverade genom att de blir 
respekterade, sedda och hörda. Det är medarbetarnas samlade kunskap som faktiskt utgör 
organisationens kunskap och framgångsrika organisationer kännetecknas på så sätt av att de 
har lyckats med att både att överföra och utveckla kunskap (ibid). 
 
Hinder för en fungerande kunskapsöverföring kan vara att individen inte vill dela med sig, har 
brist på tid, ser sin kunskap som makt och status eller känner att det finns någon belöning 
kopplad till detta (Jonsson, 2012). Om det finns en struktur med timdebitering kan det bidra till 
att tid inte avsätts för vidareutveckling och sökande efter ny kunskap. Det är därför viktigt att 
det finns tydliga kommunikationskanaler och en social samhörighet inom organisationen för 
att främja kunskapsöverföringen över de intraorganisatoriska gränserna. Organisationen 
behöver också ha en strategi som argumenterar om varför individen ska bidra till 
organisationens kunskap för att skapa ett engagemang hos denne. En individs inre motivation 
kan handla om möjligheter att lära sig, frihet, utmaningar och självförverkligande, medan yttre 
motivation bottnar i arbetsförhållande, status och lön. Det är av betydelse att individen får 
uppskattning samt blir sedd och hörd i ett sammanhang där denne känner samhörighet (ibid). 
För att rätt resultat och nytta ska säkras till företaget krävs dessutom medvetna medarbetare 
som både ser och förstår helheten av sin arbetsuppgift och även tar ansvar för den (Blomé, 
2000). 
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3.1.3 Erfarenhetsåterföring 
Erfarenhetsåterföring är ett brett begrepp som uppfattas som ett samlingsnamn för en mängd 
begrepp. Vid en uppdelning av begreppet definieras erfarenhet som kunskap inhämtad via 
upplevelser och upprepad tillämpning och återföring har sitt ursprung från ordet återkoppling, 
vilket innebär att föra tillbaka information i en process, som i sin tur implementeras i systemet 
(Nationalencyklopedin, 2017). Det kan alltså liknas vid begrepp som kunskapsöverföring, 
kunskapsåtervinning och kunskapsåterföring. Wikforss (2003) menar att erfarenhetsåterföring 
går ut på att samla in erfarenheter över tid och projekt. Detta för att personer inom liknande 
projekt får möjlighet att ta tillvara på den insamlade informationen och återanvända denna. 
 
Varje projekt handlar om projektledning och vid dessa uppstår ofta tillfälliga organisationer 
som ska handha projektet. För att alla som arbetar med projektet ska förstå vad det handlar om 
är det därför viktigt att ha en kännedom om projektets historia och den organisatoriska 
kontexten för att kunna förstå helheten (Engwall, 2003). Korrekt feedback på en individs 
beteende och handlande och konsekvenserna av dessa ökar lärandet genom att den kan 
användas till att analysera sina erfarenheter och lära sig av dessa (Yukl, 2012). 
 
Om en systematisk analys görs efter att en aktivitet är klar är det mer sannolikt att lärdomar 
kan erhållas av erfarenheter då orsaker till framgång och misslyckande kan upptäckas (Yukl, 
2012). Genom att kollektivt analysera processerna och resultatet är det möjligt att identifiera 
vad som kan förbättras till nästa gång aktiviteten ska genomföras. Vid långvariga projekt är det 
lämpligt att genomföra detta vid lämpliga tillfällen under arbetets gång. Det kan vara lämpligt 
att ha en utomstående person som leder dessa möten för att deltagarna ska bli mindre defensiva 
och mer toleranta för avvikande åsikter. Deltagarna ska uppmuntras att arbeta tillsammans för 
att skaffa kunskap och inte som motståndare (ibid). 
 
En strategisk erfarenhetsåterföring kan bidra till en ökad effektivitet samt en bättre kvalitet, då 
fel inte upprepas inom organisationen eller projektet. Detta kan bidra till en drivkraft att på ett 
naturligt sätt använda erfarenheter för förbättring i fler projekt (Meiling et al., 2012).  
3.1.4 Organisatorisk kunskap 
Organisationer kan ses som lärandesystem där organisationen lär sig som ett kollektiv och 
ständigt anpassar sig till sin omgivning genom sina erfarenheter (Huzzard & Wenglén, 2012). 
Organisationer kan också betraktas besitta kunskap genom gemensamma föreställningar som 
styr handlandet inom organisationen. Denna artikulerade kunskap kan dock skilja sig från den 
handling som verkligen sker i organisationen (ibid). 
 
Individuell och organisatorisk kunskap kan kopplas till hur kunskap överförs inom en 
organisation (Jonsson, 2012). Organisatorisk kunskap kan ses som den samlade kunskapen hos 
organisationens individer eller de som finns i styrande normer och värderingar som utgör 
organisationskulturen. Den kan också ses som den kunskap som styr hur kunnande och kunskap 
kommer till nytta inom organisationen. Här blir det av vikt att förstå hur kunskapen överförs 
och inte enbart lita till tekniska lösningar. Organisatorisk kunskap kan också vara det kunnande 
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som finns i organisationens rutiner och den praktik som utövas och som är möjlig att avkoda 
(ibid).  
 
Braf (2000) betonar att det är viktigt att det i organisationer finns kunskap kopplad till handling 
och att organisationen har en förmåga att tillvarata kunskaperna av handling. Utifrån ett 
organisatoriskt handlingsperspektiv räcker det inte att ha kunskaper om något i form av 
förståelse och vetskap utan denna behöver omsättas till praktisk och handlingsbar kunskap 
genom en djupare insikt vilket ger en förmåga och en färdighet (ibid). 
3.1.5 Organisatorisk lärande 
Teori- och processtänkande präglar organisatoriskt lärande. Detta innebär att lärprocessen 
studeras i ett akademiskt perspektiv genom att utifrån ett kritiskt förhållningssätt betrakta 
organisationen och försöka förstå vad som sker inom den (Olsson Neve, 2014). Organisatoriskt 
lärande innebär enkelt uttryckt hur individer i en organisation lär sig och hur lärprocessen kan 
bidra till ett ökat lärande genom att i en process upptäcka och rätta till misstag och fel. 
Förändring är en central del då organisationen måste lära sig från erfarenheter och anpassa sig 
till den befintliga kontexten. Förändring krävs både på ett individuellt plan och i gemensamma 
värderingar samt i den praktik som finns inbäddad i organisationskulturen med dess normer 
(Jonsson, 2012).  
 
För att få ett kontinuerligt organisatoriskt lärande är det av vikt att känna av och anpassa sig 
till förändringar i omvärlden och att löpande dokumentera erfarenheter och utveckla ”best 
practice” i arbetsbeskrivningar och rutiner. Eftersträvas ett radikalare organisatoriskt lärande 
så behöver medarbetarna få ett stort inflytande i en platt organisation där det skapas möjligheter 
för kunskaps- och erfarenhetsutbyte i interorganisatoriska samarbeten (Huzzard & Wenglén, 
2012). 
 
Informationsteknik kan underlätta organisatoriskt lärande genom att göra processer och 
kunskap tydligare och möjlig att dela. Informationsteknikens roll i organisatoriskt lärande är 
som ett sätt att koppla samman människor i sociala nätverk och på så sätt utnyttja deras 
individuella intellektuella kapital (Wasserman & Faust, 1994). Varje individ deltar i ett antal 
sociala nätverk samtidigt och sociala nätverk är en resurs för att bygga team och att överföra 
och bevara kunskap i en organisation. "Kunskapsnätverk" kan definieras som ett specialfall av 
sociala nätverk där länkarna i nätverket representerar delad kunskap. Om sociala nätverk 
representerar "vem vet vem", så representerar kunskapsnätverk "vem vet vad" (Contractor, 
2000).  
3.1.6 Lärande organisation 
Organisatoriskt lärande kan bidra till att förstå den lärande organisationen vars grundtanke är 
att individer vill lära sig och utvecklas genom att utbyta erfarenheter och att organisations-
kontexten ska förenkla lärandet genom flexibilitet, platt struktur och en öppen kommunikation. 
Medarbetarna ska uppmuntras att tänka nytt tillsammans med andra i organisationen i syfte att 
lära av varandra (Jonsson, 2012). Lärande organisationer används som ett uttryck för att 
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beskriva organisationer som lär sig snabbt och blir mer effektiva genom att använda kunskapen. 
I dessa organisationer finns värderingar i form av lärande, initiativ och innovation inbäddade i 
organisationens kultur. Individer på alla nivåer tillåts hantera problem och engagera sig i att 
hitta bättre sätt att utföra arbetet på (Yukl, 2012). 
 
Den lärande organisationen, till skillnad mot organisatoriskt lärande, har ett fokus på lär-
processen kopplat till relationen mellan kunskap och handling med betoning på vad grupper 
och individer gör vilket ger en tydligare anknytning till verksamheten (Olsson Neve, 2014). 
Huzzard och Wenglén (2012) menar att lärande organisationer oftast är skapade av ledningen 
för att gynna dess mål och intressen.  
3.1.7 Knowledge management 
Kunskapsöverföring är en central fråga för alla organisationer där utmaningen ligger i att kunna 
fånga upp och dokumentera individers kunskaper och dokumentera den så att den blir 
tillgänglig för alla i organisationen (Jonsson, 2012). Inom knowledge management poängteras 
starkt betydelsen av att säkra kunskap så att den inte försvinner då en medarbetare lämnar 
organisationen. Knowledge management innebär förenklat ett fokus på metoder för att styra 
och hantera organisatorisk kunskap. Det är ett mångtydigt och brett begrepp som bland annat 
omfattar hur man fångar upp kunskap och skapar en kultur för kunskapsöverföring i en 
organisation. Strategier, metoder eller verktyg som kan användas för att göra kunskapen inom 
företaget till en resurs. Grundtanken kan sägas vara att hjulet inte ska uppfinnas om och om 
igen. Begreppet knowledge management används i flera sammanhang, som management-
perspektiv, strategi och som en process för kunskapsöverföring (ibid).  
 
Teorier kring knowledge management har olika synsätt på kunskap. Då fokus ligger på tyst 
kunskap betonas betydelsen av gemenskaper som nätverk och samverkan inom organisationer 
där individer förvärvar och lär från mer erfarna kolleger genom socialisation (Alvehus & 
Kärreman, 2012). Vid ett fokus på explicit kunskap bortses det i stor uträckning från de sociala 
aspekterna av kunskapsöverföring och tyngdpunkten läggs istället på de tekniska aspekterna 
där kunskap ses kunna föras över via olika former av system och databaser. Kunskapen behöver 
då kodifieras för att bli tillgänglig för alla och individoberoende. Det finns också ett synsätt på 
att samspelet mellan explicit och tyst kunskap är viktig för att skapa ny kunskap (ibid).  
 
Styhre (2003) ser två perspektiv på kunskap inom knowledge management. I det kunskaps-
baserade perspektivet ses kunskap som en bestående resurs som organisationen kan kontrollera 
och dra ekonomisk nytta av. Genom humankapitalteorin fås ett processinriktat perspektiv på 
knowledge management där kunskap ses som en socialt föränderlig resurs som bidrar med en 
stor nytta för organisationen (ibid). Framgångsfaktorerna för det human-kapitalbaserade 
perspektivet är att skapa en miljö där de anställdas kunskaper kan spridas. Viktiga delar i arbetet 
med knowledge management blir då exempelvis företagskulturen, ledningens stöd samt olika 
belöningssystem (Braf, 2000). För det kunskapsbaserade perspektivet är det även här individen 
som bär kunskapen, men i detta fall avses att friställa kunskapen från människan och lagra den 
för att bevara och göra den tillgänglig för andra (ibid). 
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Knowledge management innebär ett naturligt samarbete eftersom en mängd olika samarbets-
tekniker kan användas för att stödja metoder för detta (Jonsson, 2012). Verktyg för knowledge 
management som tillåter människor att dela dokument, kommentera, delta i diskussioner och 
så vidare kan vara värdefulla hjälpmedel för att stödja organisatoriskt lärande. Det finns dock 
problem med tekniken. För att vara användbar måste tekniken för knowledge management 
åtminstone ge ett strategiskt ihållande och relevant index så att människor kan söka och hitta 
information som skapades i tidigare (ibid).  
 
Kritik mot knowledge management har varit att tonvikten har legat på en strategisk nivå med 
fokus på hur information överförs och inte på hur man i praktiken överför kunnande och 
kunskap i det dagliga arbetet (Jonsson, 2012). Om fokus enbart läggs på att skapa verktyg och 
metoder för hur information ska överföras är risken för misslyckande stor. Det är viktigt att se 
till de sociala och kulturella aspekterna som måste finnas som en grund. Det har varit svårt att 
påvisa ett samband mellan en implementerad IT-lösning för knowledge management och en 
ökad effektivitet och förbättrat resultat för organisationen (ibid). 
3.1.8 Sammanfattning av kunskapsteorierna 
De olika teorierna som inbegriper kunskapsöverföring bör inte ställas mot varandra utan 
integreras för att på bästa sätt förstå problemet och möjligheterna. Organisatoriskt lärande 
bidrar med ett perspektiv på att individuellt lärande via feedback kan komma till nytta för en 
organisation samt påverkan via normer och värderingar. Den lärande organisationen bidrar med 
hur en lärandekultur ger ett organisatoriskt lärande via exempelvis dubbellooplärande. Genom 
att förstå hur organisatorisk kunskap skapas kan vi avgöra vilka verktyg och metoder som kan 
hantera och styra kunskap, vilket även knowledge management berör. Nedanstående tabell 
visar en summering av aspekterna kring kunskapsöverföring kopplat till två kunskaps-
perspektiv. För att kunna utveckla kunskap är det av vikt att det finns en vilja till lärande, en 
lärandekultur (Jonsson, 2012). 
 
Tabell 1 Aspekterna kring kunskapsöverföring (Jonsson, 2012:193) 
Kunskap som objekt Kunskap som process 
Knowledge management 
Organisatorisk kunskap 
Organisatoriskt lärande 
Lärande organisationer 
Kunskap som systematiserad information - 
kodifiering 
Kunskap som kunnande i praktiken - 
personifiering 
Singellooplärande Dubbellooplärande 
Explicit kunskap Tyst (implicit) kunskap 
Process: Göra tyst kunskap till explicit för att 
kunna lagra denna 
Process: Överföra och tillämpa kunnande i 
praktiken 
Fokus på IT och organisationen Fokus på individen och socialisering 
Exploatering Exploration 
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3.2 Organisationskultur 
Uppkomsten av en distinkt organisationskultur beror i stor utsträckning på i vilken utsträckning 
individerna i organisationen identifierar sig med denna (Alvesson, 2012). Individens identitet 
påverkas genom att denne identifierar sig i termer av ett ”vi”. Faktorer som påverkar i vilken 
grad denna identifiering sker beror bland annat på vilken status som är förknippad med 
organisationen samt förekomsten av interpersonell interaktion och gemensamma mål. En 
förutsättning är dock att organisationen förknippas med något positivt vilket påverkas av dess 
värderingar och hur framgångsrik den upplevs. Om en organisationsidentitet saknas finns en 
större risk för gruppindelningar inom organisationen och att olika subkulturer utvecklas vilket 
kan skapa konflikter och ovilja (ibid).  
 
Alvesson (2009) ser organisationskulturen som organisationens emotionella sida där 
gemensamma känslor och andan betonas, kombinerat med informellt handlande i form av ”hur 
man gör saker och ting”. Kulturen blir central när vi ska förstå beteende och processer. Varje 
organisation representerar en blandning av allmänna samhälleliga, branschmässiga och 
organisationsspecifika förväntningar och idéer. Kulturen är förankrad i traditionen och 
förändras ofta långsamt. Den kan vara begränsande genom att den fryser vår världsbild genom 
att hindra fantasin och minska självbestämmandet (ibid). Yukl (2012) menar att det är mycket 
svårare att förändra kulturen i en mogen organisation då många av de bakomliggande 
uppfattningarna och antagandena är underförstådda och omedvetna.  
 
En förutsättning för en kultur som främjar kunskapsöverföring är att organisationens kärn-
värderingar avspeglar sig i det dagliga arbetet. Det måste finnas en struktur för effektiv 
informationsöverföring och utbildning samt en kultur som förstärks av berättelser om och av 
individerna som finns i organisationen och som utvecklar kulturen enligt Jonsson (2012). För 
att individen och organisationen ska utvecklas måste det finnas ett engagemang och en 
motivation i det dagliga arbetet, en passion och en vilja till att bidra till en stark lärandekultur.  
3.3 Samverkan  
Att genomföra ett projekt innebär att integrera ett antal delprocesser och få dem att samverka. 
För att nå framgång i ett projekt behövs en god samverkan mellan projektdeltagarna. Det är 
viktigt att dessa är motiverade och har förståelse för målen som ska uppnås med projektet. Ett 
gott samarbetsklimat redan från projektstart ger goda förutsättningar för kreativitet till att lösa 
problem och till att utveckla idéer. God kommunikation, respekt och förståelse mellan 
deltagarna är viktiga parametrar till ett framgångsrikt projekt (Stintzing, 2005). 
 
Det finns inte enbart ett bäst lämpat sätt att organisera samverkan, utan formerna måste väljas 
beroende på kontext (McGuire, 2006). Samverkansprocesser ska dock inte användas endast för 
att det rör sig om ett samarbete, utan för att det verkligen behövs för att kunna lösa ett problem. 
Om det är många inblandade aktörer kan det uppstå svårigheter att organisera formerna, vilket 
medför att det behövs tydliga ledare. En ledare behöver kunna samarbeta med olika aktörer i 
olika kontexter och det kräver en kompetens på många plan. Det är viktigt att denne bygger 
upp ett stöd från aktörer både inom och utom samarbetet samt att informationsutbyte 
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uppmuntras för att skapa en produktiv interaktion mellan aktörerna. Det anses också viktigt att 
klargöra roller och ansvarsfördelning (ibid).  
3.4 Kvalitet 
Taguchi kopplade redan år 1979 kvalitet till hållbar utveckling i sin definition genom att se till 
konsekvenserna även för dem som inte använder en produkt. Bristande produktkvalitet 
beskrivs som samhällets totala förluster orsakade av produkten efter dess leverans (Bergman 
& Klefsjö, 2012). 
 
Enligt Sandholm (2001) ses tre behov sammantaget vara avgörande för kundernas uppfattning 
av kvaliteten; uttalade, underförstådda och omedvetna behov. Uttalade behov är de som är 
viktiga för kunderna och som dessa förväntar sig få uppfyllda. Dessa kan mätas i kund-
undersökningar och är behoven uppfyllda är kunden nöjd. Underförstådda behov är grund-
läggande baskrav som är självklara för kunden. Det anses som obligatoriskt att uppfylla dessa 
och de har därför ingen påverkan på kundnöjdheten om det inte finns brister. Finns det brister 
påverkar detta kunden drastiskt i negativ riktning. Omedvetna behov kan, om de uppfylls, leda 
till en markant ökning av produktens värde för kunden. Bristfälliga och undermåliga produkter 
leder till missnöjda kunder och till ökade kostnader för företaget som måste åtgärda fel och 
gottgöra kunden. Ur kundens synvinkel kan produktens kvalitet förbättras genom att tillföra 
egenskaper som överträffar kundens förväntningar och genom att minska förekomsten av fel 
och brister (ibid).  
 
Begreppet totalkvalitet innefattar förutom produkten även kvalitén i interna processer och 
engagemanget hos alla i organisationen (Sandholm, 2001). För att nå ett kvalitetsmässigt gott 
resultat måste vissa grundförutsättningar uppfyllas som är att önskad kvalitet ska vara klart och 
tydligt angiven i specifikationerna och dessa ska vara tillgängliga för de som utför arbetet. Alla 
som utför ett arbete ska veta vad som ska göras för ett önskat resultat. Tekniska förutsättningar 
måste finnas för att kunna nå det önskade resultatet. Alla som utför ett arbete ska ha möjlighet 
att avgöra om detta arbete är av önskad kvalitet och alla ska känna till följderna av ett dåligt 
arbetsresultat, både för verksamheten och för kunderna (ibid).  
 
Målet om ”noll fel” vid överlämnande kan få till följd att systematiska felaktigheter endast 
rapporteras som generella fel utan att hänsyn tas till mängden (Lundkvist et al., 2011). Ska 
kvaliteten på produkten höjas är det av vikt att få ner de systematiska mängdfelen som 
uppkommer gång på gång. Data om fel behöver klassificeras på olika sätt och man måste 
systematiskt och kontinuerligt arbeta med förbättringar genom till exempel en strukturerad 
avvikelsehantering och lösa grundorsakerna till dessa. Standardisering av återkommande 
arbetsmoment och processer är en bra grund för att löpande kunna genomföra förbättringar i 
repetitiva moment (ibid). 
 
Bergman och Klefsjö (2012) menar att kvaliteten på en produkt är dess förmåga att 
tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar. Framgång i kvalitets-
arbetet bygger på en stark företagskultur med värderingar för kundfokus, delaktighet och 
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ständiga förbättringar. I Sverige är företagens styrsystem ofta inriktade mot kortsiktiga 
finansiella mått som kan bero på ett fokus på ägarvärdet vilket skapar en kortsiktighet som inte 
gynnar kvaliteten (ibid). 
3.5 Kritik mot val av teori 
I litteraturen angående lärande organisationer och erfarenhetsåterföring diskuteras endast hur 
man arbetar inom den egna organisationen, men inte hur externa parter ska kunna involveras i 
denna. Underentreprenörer och konsulter har en betydande del av arbetet i byggprocessen och 
besitter kunskap och erfarenheter som är värdefull för organisationen. Litteratur kring detta har 
vi dock inte funnit. 
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4. Grundförståelse för byggprocessen 
För att kunna avgöra hur och var i byggprocessen som erfarenhetsåterföring sker samt på vilka 
sätt den kan bidra till ett mer hållbart byggande är det av vikt att ha en grundförståelse för 
denna process. I denna del presenteras därför hur byggprocessen fungerar enligt litteraturen 
inom området i kort och överskådlig form. För förtydliganden om handlingar och begrepp se 
bilaga 1 och 2. 
 
I vad vi hädanefter kommer att benämna byggprocessen avser vi den process där en byggnad 
skapas och förvaltas. Byggprocessen innehåller tre huvudaktiviteter som kan beskrivas och 
definieras på flera sätt: projektering, produktion och förvaltning. I projekteringsprocessen sker 
produktbestämningen där kraven i form av utformning och funktion bestäms (Hansson et al., 
2015). Produktionsprocessen innefattar produktframtagningen i form av det konkreta 
byggandet. Själva användandet av byggnaden sker under förvaltningsprocessen och de 
erfarenheter som erhålls under denna är väl så viktiga som de som fås under produktionen. 
Stintzing (2005) ser byggprocessen som bestående av ett antal sammanflätade delvis parallella 
delprocesser som kan vara vitt skilda åt till sin karaktär.  
 
 
Figur 1 Byggprocessen, egen figur 
4.1 Idé- och förslagsskede  
 
 
En byggnads tillkomst bottnar i någon form av behov och har således ett syfte som kan 
formuleras i olika krav på funktion och utformning som beställaren i skepnad av byggherre 
bestämmer (Hansson et al., 2015). En byggprocess börjar med att man utifrån en idé i en 
förstudie utreder bakgrund, behov, risker och möjligheter. Förstudien ska ge ett underlag för 
beslut där det belyses vilka möjligheter som finns att exploatera en tomt på och utveckla en 
fastighet. Ritningar, illustrationer och beskrivningar används för att kommunicera med 
myndigheter, finansiärer och framtida brukare i syfte att förankra byggprojektet (Stintzing, 
2005). I idé- och förslagsskedet utreds och definieras de grundläggande behoven och en 
övergripande gestaltning av byggnaden samt görs en ungefärlig kostnadskalkyl och 
tidsberäkning. Arkitekten arbetar här fram en överskådlig utformning av byggnaden i form av 
bland annat situationsplan, planritningar och fasader (Hansson et al., 2015). 
 
Byggherren har därefter att ta ställning till kostnaden i förhållande till intäkten, eller behovet, 
och till tidsaspekten för att avgöra om hen ska gå vidare. I detta initiala skede finns det stora 
möjligheter till påverkan. I senare skeden är påverkansmöjligheterna mindre och kostnaderna 
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kan bli betydande vid ändringar. Olika lagar och regler sätter ramar för vad som kan byggas på 
den aktuella platsen (Hansson et al., 2015). Finns det inte en gällande detaljplan för den aktuella 
tomten kan det ingå i byggprojektet att ta fram ett underlag för denna (Stintzing, 2005). 
 
Byggprojektets basorganisation utgörs av byggherren i egenskap av juridisk person som har 
för avsikt att genomföra projektet i ett visst syfte. Om ett beslut tas att gå vidare med projektet 
från förstudien tillsätts oftast en styrgrupp, projektchef samt en projektledare för det fortsatta 
arbetet som ska leda byggprojektet i sin helhet (Stintzing, 2005). 
4.2 Projektering 
 
 
Projekteringen omfattar att bestämma egenskaperna hos byggnaden och beskriva dem med 
ritningar, beräkningar och text. Denna beskrivning blir vägledande för upphandling och 
produktion av den materiella produkten, byggnaden. Detta arbete kan bedrivas hos byggherrar, 
entreprenörer och konsultföretag. Projekteringsledningen ansvarar för produktutformning, 
samordning och för att ta fram ett underlag för upphandling och produktion (Stintzing, 2005).  
 
Stintzing (2005) menar att i projekteringen tolkas och omvandlas information i olika form till 
kunskap om den blivande byggnaden. Information från exempelvis databaser måste selekteras, 
tolkas och omvandlas till kunskap som är relaterad till det aktuella projektet. Erfarenheter från 
konsulter och sakkunniga är en annan viktig källa. Projekteringen kan ses som indelade i olika 
skeden vilkas avgränsning i förhållande till varandra är oklara (ibid). De initiala skedena med 
behovsutredning och programarbete ses ibland ingå i projekteringsprocessen, medan andra 
exkluderar dessa (Hansson et al., 2015). 
4.2.1 Programskede 
Om byggherren beslutar att starta projekteringen utifrån förstudiens idéer, startas ett 
programarbete där bakgrund, behov, syfte och mål beskrivs (Hansson et al., 2015). Krav och 
önskemål för den planerade byggnaden kan då redovisas i ett byggnadsprogram. Det omfattar 
förutsättningarna för byggnationen samt de behov som ska tillgodoses och projektets 
kvalitativa och kvantitativa mål (Stintzing, 2005). I detta skede sker ett fördjupat utrednings-
arbete där bland annat tid för genomförande och budget fastställs tillsammans med de 
funktionskrav som byggnaden ska ha samt en övergripande gestaltning. Detta kommer att bli 
ett beställningsunderlag som styr den fortsatta processen. I programmet bör bland annat framgå 
vilket behov och funktion lokalerna ska ha, krav på konstruktion och installationer och en 
tidplan. Detta ska utgöra ett underlag för upphandling av eventuell totalentreprenad och den 
fortsatta projekteringen (ibid).  
 
Hansson et al. (2015) menar att cirka 80 % av slutkostnaden bestäms under programskedet och 
att byggherren under projekterings- och produktionsskedet normalt endast kan påverka 15 
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respektive 5 % av slutkostnaden. Detta visar på vikten av att det görs ett noggrant och genom-
tänkt arbete i de tidiga faserna då senare ändringar riskerar att påverka både tidsplan och 
kostnadskalkyl negativt (ibid). Projektledningen styr och samordnar byggprocessen genom att 
bland annat upprätta en projektplan som innehåller en tids- och resursplanering (Stintzing, 
2005). 
4.2.2 Systemhandlingsskede  
Med byggnadsprogrammet som grund tas systemhandlingar fram som beskriver ett förslag till 
byggnadens utformning och tekniska system. Utifrån dessa görs sedan en kalkyl över 
kostnaderna (Hansson et al., 2015). I detta skede preciseras form, konstruktion och byggnadens 
installationer. Mer noggranna ritningar med de olika installationerna tas fram. En del av dessa 
blir underlag till bygglovsansökan. Systemhandlingen kan ligga till grund för ett beslut om 
fortsatt projektering. Systemhandlingen kan också benämnas huvudhandling (ibid). 
4.2.3 Bygghandlingsskede 
När byggherren beslutat att starta att bygga tas detaljerade ritningar fram som beskriver 
byggnaden och dess installationer. I bygghandlingsskedet tas detaljerade och definitiva 
handlingar fram som visar hur arbetet vid produktionen av byggnaden ska utföras. I den 
tekniska beskrivningen hänvisas oftast till AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning) som 
är en standard som beskriver materialkrav samt krav på utförande (Hansson et al., 2015). 
4.2.4 Projekteringsfel 
Hansson et al. (2015) uppskattar att 2-10 % av totalkostnaderna går åt till att rätta till fel. De 
vanligaste felen anges vara projekteringsfel. Upptäcks felen inte förrän i förvaltningsskedet blir 
kostnaderna betydligt större för att rätta till fel än tidigt i processen. Samordning, planering och 
kontroll är viktiga aktiviteter. Rätt resurser och kompetens i projekteringsskedet är därför av 
stor vikt. 
4.3 Produktion 
 
 
Produktionsprocessen inleds med en planeringsfas där projektledningen styr och samordnar 
byggprocessen genom att bland annat upprätta en projektplan som innehåller en tids- och 
resursplanering. När upphandling och kontrakt är skriven med huvudentreprenören kan 
etableringen av byggarbetsplatsen börja (Stintzing, 2005). Produktionsledningen ansvarar för 
verksamheten på byggplatsen och samordningen av underentreprenörer och leverantörer. Den 
består oftast av en produktionsledare eller platschef samt ett antal arbetsledare. Under hela 
produktionsprocessen krävs en väl fungerande samordning. Brister i denna är en av de största 
orsakerna till fördyringar och kan därmed ses som ett slöseri av resurser. Dagliga kontroller 
bör ske i produktionen i förebyggande syfte och för att upptäcka felaktiga arbetsutförande. 
Avvikelser behandlas på byggmöten där byggherre och entreprenörer deltar. På dessa möten 
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hanteras också eventuella förändringar i beställarens önskemål vilka kan kräva en om-
projektering och en omläggning av produktionen, vilket kan fördyra projektet samt orsaka 
förseningar och därmed innebära att onödiga resurser förbrukas. Inför överlämningen sker en 
slutbesiktning, driftsinstruktioner och en relationshandling tas fram (ibid).  
4.4 Förvaltning 
 
Förvaltningsprocessen innebär drift och underhåll efter överlämnandet. En underhållsplan 
upprättas vanligen för det planerade underhållet som sedan revideras efterhand. Det är av vikt 
att erfarenheter från förvaltningsfasen återförs till dem som arbetat med projekteringen för att 
komma framtida projekt till godo (Hansson et al., 2015). 
4.4.1 Garanti- och ansvarstider  
Garantitider innebär att entreprenören lämnar en garanti till kunden för produkten, byggnaden, 
som vanligtvis gäller i två respektive fem år beroende på vilken produkt som byggs. Det finns 
avtal som reglerar dessa.  
- AB 04 gäller vid utförandeentreprenad, då beställaren svarar för projektering och 
entreprenören för utförande (fem års garantitid). 
- ABT 06 gäller vid totalentreprenad, där entreprenören svarar för projektering och 
utförande (fem års garantitid). 
- ABS 09 gäller vid småhusentreprenader som näringsidkare utför åt privatpersoner (två 
års garantitid). 
 
När garantitidens går ur förändras rättsförhållandet mellan parterna. Skillnaden mellan garanti- 
och ansvarstid är att under garantitiden ansvarar entreprenören för alla fel som inte beror på 
beställarens agerande såsom bristande underhåll, felaktig projektering med mera. Då har 
entreprenören bevisbördan. Däremot under ansvarstiden, men efter garantitiden, är det 
entreprenören som ansvarar för väsentligt fel som orsakats av vårdslöshet från entreprenörens 
sida, men då ligger bevisbördan hos beställaren (AB 04, kap 4 §7). 
4.5 Entreprenadformer 
 
Figur 2 Entreprenadformer, egen figur 
4.5.1 General- och totalentreprenad 
Vid en delad entreprenad tar byggherren på sig ansvar för att leda och samordna verksamheten 
i byggprojektet och har avtal med entreprenörer inom olika fackområden som genomför arbetet 
med byggande, installation och inredning. Generalentreprenad innebär att byggherren endast 
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har avtal med en entreprenör som i sin tur har avtal med ett antal underentreprenörer och 
leverantörer (Stintzing, 2005). Vid delad entreprenad och generalentreprenad har byggherren 
själv ansvar för projekteringen, vilket brukar benämnas utförandeentreprenad. Vid en total-
entreprenad träffar byggherren avtal med en entreprenör som också ansvarar för 
projekteringen. Tidpunkten då avtal träffas kan variera och byggherren kan ibland ha utfört en 
del av projekteringen. Styrd totalentreprenad innebär att byggherren medverkar i val av 
konstruktion och material. Projektledningen styr och samordnar byggprocessen genom att 
bland annat upprätta en projektplan som innehåller en tids och resursplanering (ibid).  
4.5.2 Partnering  
Eftersom det i varje nytt byggprojekt uppträder ständigt nya aktörer så är det svårt att bygga 
upp mer långsiktiga relationer mellan dessa. Partnering innebär att ett samarbete mellan aktörer 
i ett antal byggprojekt, vilket kan möjliggöra en mer långsiktig relation. Det finns dock en risk 
med detta då det kan påverka konkurrensen när det behöver finnas en frihet i att samarbeta med 
andra (Stintzing, 2005). Partnering är ett strategiskt samarbete mellan byggherrar och bygg-
entreprenörer som blivit allt vanligare. Det innebär att det finns en större samordning och dialog 
mellan aktörerna. Statskontoret (2009) ser en risk med denna samarbetsform i och med att 
rollerna riskerar att suddas ut och ett ömsesidigt beroende utvecklas vilket kan innebära att 
omvandlingstrycket minskar. Erfarenheter visar dock att kvaliteten i byggandet ökar med detta 
samarbete. 
4.6 Betydelsen av kunskap och erfarenheter 
För ett framgångsrikt byggprojekt krävs rätt kunskap och kompetens vid rätt tillfälle. Oftast 
finns detta inte hos byggherren, utan denne måste anlita konsulter med rätt fackkunskap. Om 
det inte finns tillräcklig kompetens i projektet kan det få följder och bestående problem för 
resultatet. Anledningen till att rätt kompetens inte tas in i projektet är oftast av ekonomiska skäl 
i form av att man inte räknat in dessa i projektbudgeten (Stintzing, 2005). 
 
Varje byggprojekt är unikt med olika 
förutsättningar och omfattning. Vid 
komplexa projekt har förvärvade 
kunskaper och erfarenheter en stor 
betydelse. Inom projektet finns det 
ett antal aktörer som driver detta 
genom beslut och handlande. Dessa 
bidrar med sina kunskaper utifrån 
skilda perspektiv beroende på motiv 
och position i processen vilket 
illustreras i vidstående figur:  
 
 
      Figur 3 Olika perspektiv på ett byggprojekt, fritt från Stintzing (2005:34) 
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5. Skanskas sätt att arbeta 
Denna del beskriver först byggföretaget Skanska samt vilken del av organisationen som är vårt 
studieobjekt. Därefter beskriver vi hur Skanska Nya Hem samt Skanska Hus byggprocesser ser 
ut enligt Skanskas Vårt sätt att arbeta och var erfarenhetsåterföring ska ske enligt dessa. Detta 
gör vi för att skapa en förståelse kring hur det är tänkt att det ska arbetas på Skanska idag. 
Materialet för detta avsnitt bygger till stor del på intern information från Skanskas intranät, 
framför allt från styrdokument, vilket inte är möjligt att källhänvisa till då det inte är offentligt 
tillgängligt.  
5.1 Skanska Sverige AB 
Skanska AB grundades år 1887 under namnet Skånska Cementgjuteriet AB i Limhamn, Malmö 
(Skanska, 2017b). Därefter har Skanska expanderat till ett multinationellt företag med 
verksamhet i Europa, USA och Latinamerika. Skanska Sverige är en av Skanskas hemma-
marknader och omsatte 33,8 miljarder år 2016 och hade då omkring 10150 anställda (Skanska, 
2017a). 
 
 
Figur 4 Skanska Sveriges organisationsschema 
Skanska Sverige är indelat i tre olika verksamhetsgrenar med olika fokusområden: Asfalt och 
Betong, Väg och Anläggning samt Hus. Asfalt och Betong tillverkar produkter och verkställer 
entreprenader och Väg och Anläggning bygger bland annat broar, vägar, tunnlar, järnvägar, 
vatten och avlopp, hamnar, flygfält eller energi- och fjärrvärmeanläggningar. 
 
Skanska Hus är den verksamhetsgren som har i uppdrag att leda, styra och utveckla 
husverksamheten inom Skanska Sverige och är uppdelat i fjorton regioner som leds av varsin 
regionchef. Under denna finns marknadschef, verksamhetsstöd, regionadministratör och de 
olika distrikten. I vår fallstudie fokuserar vi på region Hus Syd som innefattar sju distrikt i 
Skåne (se bild nedan). 
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5.1.1 Region Hus Syd 
 
Figur 5 Organisationsschema Hus Syd 
Hus Syd är den enhet som utför byggnationen, som en entreprenad. Därför behöver de 
samarbeta med en annan enhet som motsvarar en beställare/byggherre för att kunna genomföra 
projekt. Internt inom Skanska Sverige finns det tre beställarroller. En av dessa tre är Nya Hem 
Öresund som ansvarar för bostadsutvecklingen och genomförande av projekt i nästan hela 
Skåne. En annan enhet, Skanska Öresund AB, utvecklar byggen för kommersiellt bruk, som 
kontor, förskolor med mera och enheten Hyresbostäder utvecklar hyresrätter. Både Hus Syd, 
Nya Hem och Hyresbostäder ligger under verksamhetsgrenen Hus, medan Skanska Öresund 
AB ligger under Skanska Commercial Development Nordic som är en annan del av 
organisationen. Vi har valt att avgränsa studien till samarbetet mellan Hus Syd och Nya Hem 
Öresund. 
5.1.2 Region Nya hem Öresund 
Nya Hem Öresund ligger under samma verksamhetsgren som Hus Syd men är en egen 
resultatenhet. De ansvarar för bostadsutvecklingen och genomförandet av bostadsprojekt på 
Figur 6 Organisationsschema Region Nya Hem Öresund 
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den svenska sidan av Öresundsregionen, vilket mer eller mindre innefattar hela Skåne. 
Projekten finns främst i runt om städerna Malmö, Lund och Helsingborg men även i några 
andra mindre städer och orter. Nya hem utvecklar både småhus, radhus och flerbostadshus, 
både som äganderätter och bostadsrätter. 
5.2 Vårt sätt att arbeta 
Skanska använder sig av ett verktyg som heter Vårt sätt att arbeta (VSAA) som är ett lednings-
system för företaget, ungefär som en manual. Detta ska underlätta för Skanska och innehåller 
beslutande och styrande arbetssätt som ska leda till nöjda kunder, nöjda och engagerade 
medarbetare, förutsägbar och effektiv verksamhet samt ökad lönsamhet. Detta arbetssätt är 
uppbyggt från de olika processer som finns och är indelat de olika delarna av kärnverksamheten 
i form av projekt- och produktionskapitel. Det är uppbyggt på ett sådant sätt att de ska ha en 
gemensam utformning och innehåll, samt kompletteras med stödjande processer som stöttar 
och förstärker kärnverksamheten. 
 
Det finns även ett komplement till VSAA som heter Vårt sätt att bygga (VSAB) där det samlas 
tekniska lösningar och produktionsmetoder för olika moment. Lösningarna har tagits fram i 
samarbete mellan produktionen och support. Tanken med Vårt sätt att bygga är att beskriva 
hur Skanska mer konkret bygger och producerar i verksamheten, medan Vårt sätt att arbeta 
beskriver hur man styr projekt och verksamheten. 
5.3 Hållbarhet enligt Skanska 
Skanska (2017a) säger sig vilja skapa en hållbar framtid för samhället, kunderna och 
medarbetarna. I Skanskas värderingar uttrycks även att Skanska är en lärande organisation som 
gärna delar med sig av sin kunskap. Koncernen ser arbetsmiljö och säkerhet, social hållbarhet, 
mångfald och inkludering, etik samt grönt byggande som de mest relevanta hållbarhets-
områdena. Skanska har som mål att bli den ledande aktören inom varje enskilt fokusområde 
samt vara ledande inom hållbarhet i stort. Genom att arbeta med hållbarhet ser man sig bidra 
till att öka lönsamheten och skapa aktieägarvärde. Skanska menar att man delar bästa praxis 
och kunskap i hela koncernen. Det finns också en strävan efter att engagera kunder och partners 
i hållbarhetsfrågorna. Alla ses vinna på ett gemensamt lärande och kunskapsdelning. Målet för 
miljöinriktningen Journey to Deep Green är att utveckla och bygga hus och anläggningar med 
minsta möjliga miljöpåverkan under byggande och användning (ibid). 
5.3.1 Grönt byggande 
Grönt byggande är det begrepp som Skanska använder för att beskriva ett mer miljöanpassat 
och framtidsinriktat byggande, som drar sig längre än dagens lagar och normer. Grönt 
byggande omfattar både vad och hur Skanska bygger samt det som projektutvecklas och 
produceras. Med verksamheten vill man ha en så nära noll miljöpåverkan som möjligt och har 
en vision om att vara klimatneutrala till år 2050 (Skanska, 2017c). 
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5.3.2 Gröna kartan 
Skanska har valt att använda sig av en färgkarta med fyra fokusområden för att definiera sin 
gröna vision. Dessa fokusområden är energi, klimat, material samt vatten och är de områden 
där Skanska anser att de kan göra störst nytta. Detta verktyg kallas för Skanskas Gröna karta 
och går från färgen beige som innebär att man endast följer lagar och normer till mörkgrönt 
som betyder nära noll klimatpåverkan. Denna karta är tänkt att beskriva vad Skanska menar 
med grönt byggande och hjälper dem att mäta och följa upp sina miljömål. På så sätt kan man 
jämföra interna projekt då denna karta inte används i ett externt syfte (Skanska, 2016). 
5.4 Nya Hems byggprocess enligt VSAA 
Materialet för detta avsnitt bygger på intern information från VSAA, vilket inte är möjligt att 
källhänvisa till då det inte är offentligt tillgängligt. 
 
Hur byggprocessen ses i ett beställarperspektiv kan utläsas från Skanska Nya Hems 
beskrivning av processen. Nya Hem Öresund ansvarar för bostadsutveckling och genom-
förandet av bostadsprojekt, både småhus, radhus och flerbostadshus i form av äganderätter eller 
bostadsrätter. Nya Hem ansvarar för de tidiga skedena med markförvärv, utvecklar detaljplaner 
och projekt samt hanterar byggherrerollen, försäljning och kundhantering. Detta sker i nära 
samarbete med Region Hus Syd som ansvarar för entreprenaderna i form av totalentreprenad i 
enlighet ett samarbetsavtal för egenutvecklade bostäder. 
 
Som byggherre ska Nya Hem se till att kontroll, besiktning och provning utförs och att 
kontrakterade villkor om dokumentation, garantier och andra åtaganden är uppfyllda. Nya Hem 
ska även kontinuerligt värdera och återföra erfarenheter som utgångspunkt för förbättringar i 
kommande projekt. Arbetet i tidigt skede av processen ses ha avgörande betydelse för 
projektets genomförande. 
 
Ledningssystemet för Nya Hems projektutveckling är uppbyggd av sex faser och sex grindar 
(tollgates), där varje grind har till syfte att avgöra om projektet ska fortskrida, avbrytas eller 
behöver justeras innan det fortskrider. Grindarna ingår i den RFI-process (Request for 
investment) som Skanska arbetar med. Dessa olika grindar kallas för hemställan. Den första 
grinden heter exempelvis hemställan projektidé och syftar till att undersöka så att projektidén 
överensstämmer med Nya Hems strategi och affärsplan. Därefter följer de fem övriga: 
markinvestering, koncept, säljstart, produktionsstart och projektutvärdering. 
 
 
Figur 7 Byggprocessen för Skanska Nya Hem, egen figur 
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Utifrån de interna dokument vi granskat finns nedan i kortare form beskrivit vad som ingår i 
de olika faserna med fokus för det som är relevant för erfarenhetsåterföring.  
5.4.1 Idé och förstudie, mark och affärsutveckling 
Idéarbetets inledande fas syftar till att kartlägga förutsättningar och investeringsbehov för 
utvecklande av affären. Förstudiens beslut om att inleda en investeringsprocess ses vara 
projektets starttidpunkt. Nya Hem som byggherre har som uppgift att definiera projektet, att 
skaffa de tillstånd som krävs och att säkerställa resurser. Detta inkluderar ett programarbete i 
syfte att identifiera mål och krav på funktioner samt att översätta dessa i byggtermer. De 
kravspecifikationer som utarbetas i programskedet sägs väsentligen vara formulerade så att de 
uttrycker krav på byggnadsdelars funktion. 
5.4.2 Detaljplan och produktutveckling 
I denna fas påbörjas arbetet med förslagshandlingar. I det fall området inte har en detaljplan 
påbörjas även en process för att arbeta fram ett detaljplaneförslag. Tidigare analys kompletteras 
med design för att visualisera kärnvärdena. Det finns en rekommendation att ta tillvara 
erfarenheter från liknande projekt eller referensprojekt. Möjlig grön inriktning enligt gröna 
kartan ska övervägas och då finns supportfunktionen Hållbar affärsutveckling finns som intern 
resurs. Ambitionsnivå avseende energimål bestäms, vilket bör göras med hjälp av energi-
sakkunnig och installationsledare. 
5.4.3 Projektutformning 
Projektutformningen i tredje fasen resulterar i huvudhandlingar och Nya Hem genomför en 
intern upphandling av Hus som totalentreprenörer för bygghandlingsprojektering. I denna fas 
arbetas en mer detaljerad utformning av projektet fram i en systemhandling där Nya Hem 
ansvarar för projekteringen och Hus svarar för produktoptimering. Ett mer komplett projekt-
team tillsätts som ska arbeta för att konkretisera de tidigare fattade besluten. Avtal med 
konsulter, kontrollansvarig enligt PBL och eventuell extern projekteringsledare upprättas. 
Projekteringsmöte hålls en gång per vecka där produktutvecklare Nya Hem, produktions-
personal Hus och projektörer deltar. Visuell projektering tillämpas, vilket innebär att man möts 
och har en stor tavla där det skrivs upp frågor till alla projektörer så alla får höra både frågor 
och svar. På så sätt skapas en öppenhet, medvetenhet och samverkan mellan projektörerna. 
Alla projektdetaljer definieras, ritningar och en detaljerad 3D-modell (BIM) tas fram. Energi-
sakkunnig och installationsledare ska medverka under projekteringen för att säkerställa att 
energikraven uppfylls. 
 
Projekteringen ska ta hänsyn till de standardiserade tillvägagångssätt som finns. Det hänvisas 
också till att hjälp finns i Skanskas tekniska lösningar samt i förebyggande av fel och risker. 
Utöver detta ska det hållas ett möte med Sparringgruppen som är erfarna tjänstepersoner från 
Skanska Sverige som praktiskt stöttar projekten. Vid dessa möten kan projekten få feedback 
på utformning, målgrupp, ekonomi med mera. Sparringgruppen går igenom och granskar alla 
handlingar och ser till att man håller sig till rätt tillvägagångssätt för att undvika några större 
fel. Granskning av huvudhandlingen ska ske av projektchef Hus, säljare, kundansvarig och 
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eftermarknad. Bygglovshandlingar tas fram och bygglov söks. Startmöte för anbud hålls och 
kontrakt för totalentreprenad förbereds. 
5.4.4 Detaljprojektering 
Hus ansvarar för bygghandlingsprojektering och projekteringsledning samt tecknar avtal med 
konsulter. Projekteringen utförs även här med visuell projektering. Projekteringsmöte hålls en 
gång per vecka med projektörer, produktutvecklare Nya Hem och produktionspersonal från 
Hus. På första mötet ska kontrollansvarig PBL informera om kvalitets- och kontrollarbetet i 
projektet. För att säkerställa att energikraven uppfylls ska installationsledaren medverka under 
projekteringen. Tekniskt samråd genomförs med myndighet och bygghandlingarna färdigställs. 
En hemställan produktionsstart för beslut om att få påbörja byggandet lämnas in. 
5.4.5 Produktion 
Produktutvecklaren följer upp produktionen genom platsbesök samt kallar till bygg- och KMA-
möten (kvalitet, miljö, arbetsmiljö). Produktutvecklaren utser i samråd med eftermarknads-
chefen en besiktningsman som även ska godkännas av köparen. Uppföljning av besiktning sker 
på byggmöten. Serviceansvarig tar över ansvaret från kunden i samband med tillträdet. Drift- 
och underhållshandlingar färdigställs under detta skede. 
5.4.6 Eftermarknad 
När projektet färdigställts övergår Nya Hems kontakt från Hus produktionspersonal till 
Eftermarknad. En kundundersökning sker görs två till tre månader efter inflyttning. Denna 
undersökning syftar till att mäta kundnöjdhet. Byggmöten hålls fortsatt efter inflyttning för att 
säkerställa att alla anmärkningar avhjälps. Projektutvecklaren kallar till ett projektutvärderings-
möte och samlar tidigare information om projektet. Efter mötet sammanställs en rapport i 
hemställan projektutvärdering vars syfte är att arbeta systematiskt med erfarenhetsåterföring 
och förbättringar genom att utvärdera varje projekt. Utvärderingen används till förbättringar av 
process, design och teknik i strävan att få nöjdare kunder. 
 
Erfarenheter till regionen redovisas via en enklare presentation i Powerpoint. Energiprestandan 
följs upp två gånger årligen om system för detta finns installerat. Om det finns en avvikelse 
mot beräknad prestanda ska en utredning göras. Serviceansvarig ansvarar för att garanti-
besiktning görs inom två år. Hus medverkar på besiktningen och ansvarar för att åtgärda fel. 
En ny nöjdkundundersökning görs två till tre månader efter denna besiktning. Om en 
bostadsrättsförening vill ha ytterligare besiktning efter fem år svarar den för kallelse och 
kostnaderna. 
5.5 Hus byggprocess enligt VSAA 
Materialet för detta avsnitt bygger på intern information från VSAA, vilket inte är möjligt att 
källhänvisa till då det inte är offentligt tillgängligt. 
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Hus byggprocess skiljer sig från Nya Hem då Nya Hem har ett beställarperspektiv medan Hus 
har ett entreprenörsperspektiv. Hus byggprocess varierar beroende på om beställaren eller 
byggherren är intern (exempelvis Nya Hem), ett samarbete i partnering eller om arbetet ska 
utföras som totalentreprenad utifrån ett lämnat anbud. I början på processen är det byggherren 
som ansvarar för sin programhandling där byggnadens grundläggande egenskaper och 
utformning beskrivs. Skanskas interna byggherrar har sina egna programhandlingar. Det är 
sedan projekteringsledaren som ansvarar för framtagande av systemhandlingen som används 
för att söka både bygg- och marklov. Projekteringsledaren samarbetar tätt tillsammans med 
byggherren, projektchef, installationsledare, projektörer, inköp och produktion. 
 
 
5.5.1 Anbud 
I egenutvecklade projekt och totalentreprenader startar kalkylprocessen i samband med att 
program för projektet skapas. Under detta skede arbetas det med grova data för att stämma av 
och anpassa projektet till satta ramar för teknik, tid och ekonomi. Anbudsansvarig beslutar om 
det ska ske någon projektering i anbudsskedet som grund för anbudet. En väl genomförd 
projektering, i form av teknikval, materialval, utförandemetod ses som avgörande för utgången 
av anbudet. För att få mesta möjliga fördel av egna projekterade lösningar poängteras det att 
projekteringen utförs tidigt i ett anbudsarbete. 
 
Utöver normal riskhantering finns det en granskningsrutin av byggdelar som kan innehålla 
särskild risk. Anbudsansvarig säkerställer att tidig granskning genomförs på anbudsprojekt som 
kan innehålla riskkonstruktioner. För Hus gäller arbetssättet Tidig granskning Hus och 
Varningslistan Hus, som beskrivs nedan. Både Tidig granskning och BIM-koordinering ska 
utföras av supportfunktionen Skanska Teknik. 
 
Anbudsansvarig ser till att tillräckligt med resurser avsätts för att analysera olika koncept, 
metodval och materialval inklusive mätningsmetod. Detta ses som väsentligt i inledningsskedet 
av anbudsarbetet. I arbetet med att välja koncept, metod eller material finns hjälp att hitta på 
intranätet under VSAB och supportfunktioner. 
 
5.5.1.1 Tidig granskning  
Tidig granskning genomförs bland annat för projekt om det innehåller något från varnings-
listan, om projektet inte baseras på Skanskas tekniska lösningar och byggdelar eller då projektet 
innehåller ny eller okänd teknik. Anbud får lämnas först efter genomförd tidig granskning och 
omhändertagande av rekommendationer och riskanalyser.  
 
Tidig granskning utförs i normalfallet inom en arbetsvecka och tar mellan fyra till tio timmar 
arbetstid i anspråk beroende på omfattning. Granskningen görs av Skanska Teknik som är en 
intern supportfunktion. Teknik återkommer med en rapport med rekommendationer samt risk-
analys. Projektet inarbetar sedan synpunkter från granskningen i anbudet. I uppstarten av 
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projektet ingår tidig granskningsdokumentation i projekthandlingarna. Projektet tar åter 
kontakt med Teknik för en uppföljning då projektet, enligt egen bedömning, har en 
granskningsbar handling (efter systemhandlingsskedet).  
 
5.5.1.2 Varningslista 
Under Varningslistan Hus listas de byggtekniker och de byggmaterial som visat sig kunna 
medföra stora risker och garantikostnader. Under rubriken Förbjudet i denna lista finns bygg-
tekniker och byggmaterial som är helt förbjudna för projekten att använda inom husbyggnad 
för Skanska. Tillåtet med support anger de byggtekniker och byggmaterial som endast får 
användas under särskilda förutsättningar. Förutsättningarna varierar med olika tekniker och 
material, om de kan innebära en risk eller där Skanska har dåliga erfarenheter listas de under 
rubriken Risk/erfarenheter.  
 
5.5.1.3 Risker 
Risker betraktas enligt Skanska vara kritiska arbeten, arbetsmoment, konstruktioner, 
installationer, byggdelar och yttre faktorer som är nya, erfarenhetsmässigt kritiska eller särskilt 
komplicerade och som har stor inverkan på tid, ekonomi, kontraktuella villkor, kvalitet, miljö 
eller arbetsmiljö. Vid anbudsarbete anses det vara viktigt att tid och resurser läggs på de 
moment som är kritiska och att erfarenheter från tidigare projekt tillvaratas. Det betonas också 
att det är viktigt att metodval görs tidigt samt att det är bra att låta fristående tekniska experter 
som inte deltagit i projektgruppens anbudsarbete gå igenom riskvärderingen. 
 
5.5.1.4 Miljö 
Nya Hem marknadsför sig med att de säljer Svanenmärkta hem. Skanska hyresbostäder 
använder sig av Miljöbyggnad och Skanska kommersiellt använder certifiering enligt LEED. I 
avsnittet Grönt byggande i VSAA finns stöd för gröna lösningar och miljöcertifieringar. 
Miljöfrågor anses kunna ha ett stort inflytande över kundernas inställning och uppfattning om 
Skanskas verksamhet och de anbud som lämnas. Väl genomarbetade anbud som framhäver 
miljöarbetet eller som på annat sätt visar tydliga alternativa miljöförbättrande åtgärder anses 
kunna göra Skanska mer attraktiva och särskilja dem från konkurrenterna. De gröna 
lösningarna kan bestå av material, tjänster eller kombinationer och har bättre miljöprestanda 
än lagar och normer. De kan avse både vad som byggs samt hur det byggs och hanterar de 
prioriterade miljöområden energi och klimat, material, ekosystem samt lokal påverkan. 
 
Som en del av Skanskas gröna arbete jobbar de mot att sälja in miljömärkning för projekten. 
Att föreslå miljömärkning för kunden i ett tidigt skede anses ytterligare kunna höja intresset 
för Skanska som entreprenör och visa på initiativ med avseende på miljö. En miljöcertifiering 
anses kunna tydligt visa på projektets miljöprestanda samtidigt som det anses ge en 
trovärdighet genom en extern tredjepartsgranskning.  
 
För hus och byggnader har Skanska kunskap och erfarenhet av de sex vanligaste miljö-
märkningssystemen som finns på marknaden LEED, BREEAM, Passivhus, Miljöbyggnad, 
Svanen och EU GreenBuilding. För att kunna nå Skanskas ambitionsnivå och kundernas krav 
avseende energieffektiva hus anses det krävas erfarenhet och genomtänkta lösningar, både vad 
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gäller projektering och produktion. Att redan i anbudsskedet erbjuda kunderna lösningar som 
på ett gynnsamt sätt leder till lägre driftskostnader för kunden, ses stärka Skanskas varumärke 
och öka förtroendet för Skanska som entreprenör. 
 
5.5.1.5 Skanska Sveriges Bostadsplattformar 
Skanska Sveriges Bostadsplattformar (SSB) är utformat ifrån erfarenhetsinsamling av ”best 
practice” från Skanska Sveriges bostadshusproduktion. Det är en samling av enkla och 
beprövade, säkra tekniska lösningar. Det finns även så kallade standardbyggdelar (beskrivs 
nedan) som är utformade för att underlätta byggandet och minimera risker. Dessa lösningar och 
byggdelar ska användas för egenutvecklade bostadsprojekt (från tre våningar), men får 
tillämpas i projekt för externa kunder. Ibland hamnar egenutvecklade bostadsprojekt utanför 
SSBs ramverk på grund av myndighetskrav eller liknande. 
 
5.5.1.6 Tekniska lösningar och produktionsmetoder 
Tekniska lösningar och Produktionsmetoder beskriver hur enskilda byggdelar och moment ska 
utformas, planeras och genomföras för rätt produktivitet, kvalitet, miljö samt arbetsmiljö och 
säkerhet. Några av metoderna finns i VSAA och andra är publicerade i VSAB på OneSkanska. 
I guiderna finns teknisk information kring några prioriterade teknikområden. Bland annat finns 
hjälpmedel i form av dokument, erfarenheter, länkar och kontaktuppgifter.  
 
5.5.1.7 Standardbyggdelar 
Under standardbyggdelar hittas fördefinierad bygginformation om Skanska Sveriges framtagna 
byggdelar. Byggdelsinformationen ska utgöra input till projektering och produktion där 
ritningar och detaljer anpassas till det aktuella projektet i projekteringsfasen. De främsta 
anledningarna till att använda fördefinierad byggdelsinformation är att minimera kvalitetsbrist-
kostnader, skapa återkommande produktionsmetoder och därigenom kortare produktionstider, 
arbeta med ständig utveckling och förbättring genom erfarenhetsåterföring, samt skapa 
möjlighet till förutsägbara vinster. En tvärfunktionell organisation genomför det löpande 
utvecklingsarbetet som informationen bygger via erfarenhetsåterföring från genomförda 
utvecklingsprojekt. 
5.5.2 Projektstart 
Vid projektstart inhämtas erfarenheter från andra projekt med liknande produkt, byggnadssätt, 
kund, krav och förutsättningar. Erfarenheter kan också inhämtas genom att projektstödsteamet 
och andra erfarna personer används som referenspersoner. Projektstödsteamet är ett antal 
personer som är anställda på regional nivå för att stötta projekten i bland annat digitala verktyg 
som tidplaneringsprogram och avvikelsehanteringsprogram. Planeringen dokumenteras i 
projektplanen som är en beskrivning av projektets mål, organisation och genomförande under 
projektering, produktion och överlämnande avseende bland annat tid- och resursplanering, 
riskhantering, kvalitet och hållbarhet. 
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5.5.3 Projektering 
Projektering handlar om att ta fram byggbara handlingar och beskrivningar av en produkt som 
möter kundens behov. Väl genomförd projektering ses som en nyckel till ett lönsamt, säkert 
och grönt projekt. Projekteringsarbetet på Skanska styrs av projekteringsledaren och sker i nära 
samverkan med byggherren, projektchefen, installationsledare samt med representanter från 
inköp och produktion. Samverkan sker också med de interna och externa projektörer och under-
entreprenörer som utför arbetet. 
  
Projekteringsledaren ansvarar även för att konsulters och projektörers risker och möjligheter 
hanteras. Det sker till stor del genom deras kontrollplaner och stäms av vid ordinarie 
projekteringsmöten. I samband med upphandlingen utvärderar och godkänner projekterings-
ledaren projektörernas projektplaner och kvalitetsplaner. Projektörernas projektplaner 
redovisar hur de tar hand om de kritiska arbeten som kan medföra en betydande påverkan på 
tid, ekonomi, kvalitet, miljö eller arbetsmiljö.  
 
5.5.3.1 Kvalitetsstyrning 
Projektchefen ansvarar för kvalitetsstyrningen i projektet. Det innebär att projektet ska möta 
kundens behov och krav. Detta sker systematiskt under hela projektets gång. Under 
projekteringen är det i praktiken projekteringsledaren som ansvarar för kvalitetsstyrningen. 
Organisation och arbetssätt dokumenteras i projektplanen som utgör projektets kvalitetsplan. 
Projekteringsledaren ansvarar för att kravuppfyllelsen verifieras enligt fastlagd plan, vilket till 
stor del sker genom att handlingar granskas. Granskningen består av egenkontroll, intern 
granskning och extern granskning. Projektörerna ansvarar för att utföra och dokumentera 
egenkontroll. 
 
Projektchefen ansvarar för arbetet med miljö och social hållbarhet i projektet. Det innebär att 
projektet ska leva upp till kundens krav liksom Skanskas höga ambition. Under projekteringen 
är det i praktiken projekteringsledaren som leder arbetet. Skanska beaktar livscykelperspektivet 
genom främst Gröna kartan och miljöcertifieringar av projekt. Organisering och planering sker 
i samband med startmöte projektering och utgår från det arbete som gjorts i samband med 
Anbud och Projektstart. Projekteringsledaren styr utformningen av produkten så att gradering 
enligt Gröna kartan uppfylls. Områden är energi, klimat, material och kemiska produkter samt 
vatten.  
5.5.4 Produktion 
Styrning av produktion ses som nyckeln till ett lönsamt, säkert och grönt projekt. Projektchef, 
produktionschef, projektingenjör och arbetsledare styr projektet under produktionsskedet. I 
praktiken arbetar de mycket nära varandra. Det är en fördel om de personer som varit 
involverade i anbud och projektering är fortsatt tillgängliga. Vikten av att avsätta tid för 
noggranna förberedelser i projektering poängteras som en framgångsfaktor. 
 
Vid startmötet för produktion är syftet att planera produktionens genomförande i form av 
arbetssätt och ansvar. Bland annat beslutas vad som ska vara klart före produktionsstart och 
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vilka moment som ska följas upp för erfarenhetsåterföring samt så görs en ansvarsfördelning. 
Ett annat syfte med mötet är också att skapa en vinnarkultur i teamet med rätt värderingar och 
beteenden.  
 
Under produktionstiden kallar beställaren regelbundet till byggmöten med entreprenören. På 
mötena fattas beslut och uppföljningar görs av bland annat tider, ekonomi, teknik, kvalitet, 
miljö, arbetsmiljö samt hinder och störningar. 
  
Produktionschef kallar till produktionsmöten, vanligen veckovis. På mötet görs en uppföljning 
på projektets framdrift enligt plan. Produktionsledare, projektingenjör och samordnings-
ansvarig för inköp i projektet är vanliga deltagare på mötet. 
  
Produktionschefen ansvarar för att startmöten hålls med varje enskild underentreprenör i god 
tid före dennes produktionsstart. På mötena deltar produktionschef, inköpsansvarig i projektet, 
projektingenjör och berörda arbetsledare. Syftet med startmötet är att tydliggöra projektets och 
underentreprenörens mål och förutsättningar för en säker och störningsfri produktion som 
möter ställda krav. 
  
Produktionschefen ansvarar för den löpande samordningen med underentreprenörerna. Den 
görs för att säkerställa bra säkerhet, tidhållning, ekonomi, kvalitet, miljö och stämning i 
projektet. På daglig basis sker produktionssamordningen genom att underentreprenörerna 
deltar vid en visuell genomgång, oftast på morgonen innan de börjar arbeta på bygget. 
Underentreprenörernas produktionsansvariga kan också medverka vid projektets vanliga 
produktionsmöten, till exempel veckomöte. På så sätt säkerställs att alla har en gemensam bild 
av vad som ska göras, när, hur och av vem.  
 
5.5.4.1 Arbetsberedning 
Arbetsberedning är en detaljerad planering av ett arbetsmoment. Syftet är att bryta ner och 
utforma arbetsmomentet på en sådan detaljnivå att de faktorer som påverkar produktivitet och 
risker kan identifieras och utformas på bästa sätt. En avgörande del är att nå ut med 
informationen till berörda. Produktionschefen ansvarar för att identifiera de moment som ska 
arbetsberedas, vilka bland annat är de moment som i riskinventeringen bedömts som kritiska.  
 
Arbetsberedningarna identifieras och planeras in i god tid. Deltagandet anpassas till projektets 
förutsättningar och momentets karaktär. Arbetsberedningarna planeras in i produktions-
tidplanen, vilket även gäller för de moment som underentreprenörer ska genomföra. En grov 
arbetsberedning är idealt en del av underlaget vid upphandling av underentreprenörer. Som 
komplement ska underentreprenörer också identifiera och planera in sina arbetsberedningar i 
god tid, bland annat utifrån deras riskinventering och kvalitetsplan.  
  
Arbetsledaren upprättar arbetsberedningen och säkerställer att den är aktuell vid momentets 
genomförande. Vid upprättande av arbetsberedningen används erfarenheter från kollegor, 
andra projekt med liknande moment och utfall från tidigare genomförda arbetsberedningar i 
projektet. Information från tekniska lösningar och produktionsmetoder, erfarenheter från 
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besiktningar och eftermarknad samt montagebeskrivningar från leverantörer kan också 
användas. Produktionschefen är den som godkänner upprättade arbetsberedningar. Även 
underentreprenörernas arbetsberedningar granskas och godkänns. Arbetsledaren delger arbets-
beredningen i god tid innan arbetsmomentet påbörjas samt också samma dag i anslutning till 
daglig genomgång. Alla berörda ska ha en fullständigt klar bild av det tänkta utförandet. 
Arbetsledaren följer upp genomfört moment och arbetsberedningen tillsammans med de yrkes-
arbetare och underentreprenörer som genomfört arbetet. Syftet med uppföljningen är att dra 
lärdomar för framtida moment. Produktionschefen informeras och förbättringsåtgärder 
diskuteras.  
 
5.5.4.2 Kontrollprogram 
Ett kontrollprogram beskriver vad som ska kontrolleras och hur det ska ske. Egenkontroll-
planen är en plan för hur kontrollen ska genomföras. Produktionschefen är ansvarig för 
projektets kontrollprogram. Det är en sammanställning över planerade kontroller och 
provningar som grundar sig på bland annat kontrollplan PBL, kundens krav och risk-
inventeringar. I kontrollprogrammet beskrivs omfattningen och karaktären på kontrollerna, till 
exempel i form av arbetsberedningar och mottagningskontroller. Produktionschefen är 
ansvarig för att egenkontrollplaner per moment upprättas utifrån kontrollprogrammet. 
 
5.5.4.3 Avvikelsehantering 
Avvikelsehantering avser behandling av något som inte uppfyller specificerade krav, vilket 
påverkar kvaliteten i arbetsmetoder, produkter eller yttre miljö. Varje medarbetare och 
underentreprenör under ett arbetsskede eller ett färdigställt arbete ska identifiera och rapportera 
avvikelser. Produktionschef eller projektchef säkerställer att avvikelsen hanteras rätt inom 
projektet genom att bland annat dokumentera och analysera i en avvikelserapport som 
innehåller en beskrivning av händelsen eller avvikelsen, orsaksanalys och identifikation av 
korrigerande och förebyggande åtgärder. Förebyggande åtgärder görs för att eliminera tänkbara 
orsaker till något som skulle kunna leda till avvikelse i pågående eller kommande projekt. 
Dessa åtgärder bygger ofta på erfarenhetsåterföring från olika delar av verksamheten, till 
exempel incidenter av olika slag, utfall av arbetsberedningar, projektslutmötesprotokoll med 
mera. Uppföljning sker även för att säkra att beslutade åtgärder fått avsedd verkan.  
 
Skanska använder digitala verktyg för avvikelsehantering för att nå en bättre operationell 
effektivitet. Genom en förenklad loggning av kvalitetsavvikelser, med bland annat foto-
dokumentation, effektiviseras kommunikationsvägarna mellan projektdeltagarna vilket under-
lättar arbetet. Avvikelsehanteringssystemet är ett molnbaserat verktyg som är tillgängligt för 
alla inklusive underentreprenörer och besiktningsförrättare. Detta leder till ett smidigt arbets-
flöde samt en tydligare uppföljning av kvalitet för analys, förebyggande och erfarenhets-
återföring för att nå högre produktivitet, färre fel, nöjdare kund och ökad lönsamhet. 
5.5.5 Överlämnande 
Överlämnandet innebär att byggnaden lämnas över till kunden. Överlämnandeaktiviteter 
påbörjas oftast medan produktion pågår och föregår garantitiden. Under detta skede säkerställs 
en bra leverans till kunden utifrån kontraktet, uppfyllelse av projektets mål, samt återföring av 
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erfarenheter inför nästa projekt. Ett bra överlämnande ses som en förutsättning för en bra 
kundrelation och fortsatta affärer. 
 
Projektchefen håller internt slutmöte för projektet där både tjänstemän och yrkesarbetare 
medverkar. Syftet är att organisationen ska ta tillvara de erfarenheter som erhållits i projektet, 
för att kunna överföra dem till nya projekt. 
  
Produktionschefen ansvarar för att slutkontroll och provning genomförs i god tid före slut-
besiktning. Installationssamordnare, eller motsvarande, gör ofta arbetet i praktiken inom 
Skanska Hus. Slutkontroll och provning verifierar att samtliga krav är uppfyllda. Förbesiktning 
görs om arbete inte är, eller kan bli, åtkomlig för besiktning efter entreprenadens slutförande. 
Förbesiktning kan också göras om avhjälpande av fel efter färdigställande skulle vara till 
väsentlig olägenhet eller om del av entreprenaden tas i bruk av kunden före färdigställandet.  
 
Förbesiktningarna utförs normalt av arbetsledare tillsammans med berörda underentreprenörer. 
Arbetet underlättas med avvikelsehanteringsverktyget som används inom Hus. Projektchefen 
ansvarar för att samordna myndighetsbesiktningar enligt kontrollplan PBL i samråd med 
kontrollansvarig. 
  
I projekt där anmälningsplikt till byggnadsnämnd föreligger utser byggherren kontrollansvarig 
i enlighet med Plan- och Bygglagen. Kontrollansvarig kontrollerar att projektet uppfyller 
kraven i bygglagstiftningen, bland annat genom att kontrollera att kontrollplan PBL följts. 
Kontrollansvarig har också varit med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra 
kontroller, och skriver ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked. 
 
Kunden ansvarar för slutbesiktning. Det är en mottagningskontroll inför att byggnaden tas i 
bruk. För detta anlitar kunden en eller flera besiktningsförrättare. I praktiken är det oftast 
produktionschefen som koordinerar och planerar projektets slutbesiktningar utifrån tidplanen. 
Besiktningarna koordineras tillsammans med kundens byggledare och besiktningsförrättare. 
Eventuella anmärkningar vid slutbesiktningen ska vara åtgärdade vid eventuell efterbesiktning 
och före överenskommet datum för överlämnande till kunden. Efter överlämningen övergår 
ansvaret till kunden och garantitiden startar. Garantitiden ses som en del av projektets 
livslängd. Dels för att Skanska som entreprenör har ansvar tills garantitiden är slut och dels för 
att det är en del av Skanskas eftermarknad. Vid garantitidens utgång förändras i princip 
rättsförhållandet mellan parterna. Under garantitiden måste entreprenören visa att denne gjort 
rätt. Efter garantitiden måste kunden visa att entreprenören gjort fel.  
  
Inom Skanska Sveriges resultatenheter ansvarar var och en för sin egen verksamhet, vilket 
innebär alla typer av produkter och tjänster som levereras internt och externt. Detta gäller även 
ansvaret för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Hus Syd och Nya Hem Öresund är alltså två olika 
resultatenheter, men arbetar tillsammans. 
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5.6 Erfarenhetsåterföring enligt VSAA 
Enligt VSAA ska det ske erfarenhetsåterföring kontinuerligt i byggprocessen, däremot står det 
inte hur detta ska dokumenteras eller utföras. Inom Skanska Sverige finns det kompletterande 
verktyg eller delprocesser som ska hjälpa till att återföra kunskap och erfarenheter i andra 
projekt. 
 
Vid egenutvecklade projekt för Nya hem ska det ordnas möten för så kallad Sparring. Detta 
innebär att en grupp erfarna tjänstepersoner från Skanska Sverige kommer ut och praktiskt 
stöttar projekten innan det lämnas in ett anbud, vilket är ett krav för att projekten ska kunna gå 
vidare i processen. Vid dessa möten kan projekten få feedback på utformning, målgrupp, 
ekonomi med mera. Sparringgruppen går igenom och granskar alla handlingar för att undvika 
några större fel samt ser till att SSBs anvisningar efterföljs. Ytterligare en anledning till att 
Sparring genomförs är att minska kvalitetsbristkostnaderna, vilka varit betydande. 
Övergripande fokuserar Sparringgruppen på att sänka projektkostnaderna samt öka intäkterna 
genom att kraft- och kompetenssamla de resurser Skanska förfogar över i tidiga skeden. 
 
I VSAA står det att erfarenhetsåterföring ska ske när anbudet är klart och det är dags för 
projektstart. Det ska även ske någon form av erfarenhetsåterföring efter att projekteringen är 
klar och efter att produktionen är klar. På dessa slutmöten ska det gås igenom vad som gått bra 
och dåligt under respektive del, dock står det inte hur detta sedan ska dokumenteras och var det 
ska arkiveras eller spridas. 
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6. Analys och diskussion 
I denna del förs både analys och diskussion av vårt studieobjekt baserad på våra intervjuer och 
på teorin som presenterats tidigare. Då vi valt att utgå från ett samlat intryck från våra 
respondenter kommer dessa inte att benämnas enskilt i texten om det inte uttryckligen framgår. 
Avsnittet avslutas med en sammanfattande diskussion för att lyfta väsentliga delar. 
6.1 Roller och byggprocessen 
Under byggprocessen finns ett antal olika roller involverade i de olika skedena. Det är få av 
dem som följer projektet från början till slut och behovet av en fungerande samverkan är därför 
stor. Att genomföra ett byggprojekt innebär att integrera ett antal delprocesser och få dessa att 
samverka. För att nå framgång i ett byggprojekt krävs en god samverkan mellan projekt-
deltagarna. Det är därför viktigt att dessa är motiverade och har förståelse för målen som ska 
uppnås med projektet enligt Stintzing (2005). Under byggprocessen är det i dessa delprocesser 
och i växlandet av dem som olika roller ska samspela, men respondenterna gav uttryck för att 
det finns en bristande helhetsyn av just hela byggprocessen från början till slut. De flesta roller 
fokuserar endast på sin egen del vilket gör projektarbetet komplext. Oftast handlar det om att 
projekteringen inte riktigt vet hur produktionen arbetar och tvärtom. Exempelvis ställer sig en 
projekteringsledare frågan om hur detaljerade ritningar som verkligen läses i produktionen. 
Blomé (2000) poängterar att det krävs medvetna medarbetare som både ser och förstår helheten 
av sin arbetsuppgift och även tar ansvar för den för att rätt resultat ska säkras till företaget. 
Trots avsaknaden av en helhetssyn lyfter respondenterna vikten av att man har förståelse för 
varandras arbete, men upplever ibland att de inte har full koll på vad andra gör.  
 
 
Figur 8 De viktigaste rollerna i byggprocessen, egen figur 
6.1.1 Olika roller och personalomsättning 
I de tidiga skedena är det affärsutvecklaren på Nya Hem som leder arbetet och denna lämnar 
sedan över till projektutvecklaren på Nya Hem. En projektchef från Hus ska kopplas till 
projektet så tidigt som möjligt, men utifrån respondenternas svar så varierar det beroende på 
aktuell arbetsbelastning och tillgång till kompetent personal. Ansvaret för projekteringen är 
delat då Nya Hem arbetar fram systemhandlingar och Hus tar sedan över och arbetar fram 
bygghandlingarna. En produktionsledare kopplas till projektet när produktionsstarten närmar 
sig. Övergripande så är det främst projektchefen och projektutvecklaren som leder arbetet 
framåt. Olika faser har behov av olika kompetens och ledarrollen i de olika faserna skiftar 
mellan olika personer där ett överlämnande sker. McGuire (2006) menar att om det är många 
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inblandade aktörer i ett projekt kan det uppstå svårigheter att organisera formerna, vilket 
medför att det behövs tydliga ledare som klargör roller och ansvarsfördelning tidigt i processen 
samt att det byggs upp en struktur och ett engagemang hos aktörerna som främja 
informationsutbytet. I byggprocessen engageras externa konsulter och underentreprenörer för 
ett specifikt projekt. Detta medför att engagemang och samverkan måste byggas upp i varje 
nytt projekt vilket respondenterna menar kan försvåra det långsiktiga arbetet med erfarenhets-
återföring. Enligt den interna informationen arbetar Skanska aktivt med att bygga team inom 
bland annat partnering där det fokuseras på att ta vara på allas kompetens och på att styra och 
leda projektet framåt mot gemensamt uppsatta mål. En projektchef uttrycker vikten av detta: 
 
Teamkänslan är mycket viktig för slutproduktens kvalitet och att resan blir effektiv. Man gör alltid ett 
bättre jobb när du brinner för det du gör eller åtminstone har förståelse för det. 
 
Några av respondenterna gav dock uttryck för att detta arbete inte alltid når yrkesarbetare och 
underentreprenörer vilket upplevdes problematiskt då det slutliga resultatet ligger i deras 
arbete. Betydelsen av att alla involverade får del av ”vi-känslan” och får en helhetsförståelse 
poängterades.  
 
När det är högkonjunktur, som det är i dagsläget, får olika personer fylla de roller som krävs 
och hoppa runt mellan olika projekt för att bemanna den kompetens som behövs för tillfället 
på grund av resursknapphet. En del respondenter menar att det är vid dessa tillfällen som 
information och kunskap kan falla mellan stolarna vilket ökar risken för felkällor. De menar 
även att detta kan skada både helhetssynen av projektet samt chansen att få en kontinuitet.  
 
Det mest önskvärda är att få vara med på ett projekt från början till slut, men i dessa tider är det inte 
ofta det sker. Det är även en del som slutar och börjar arbeta någon annanstans. 
 (Projekteringsledare) 
 
På samma sätt framhåller Blomé (2000) risken med att det kan vara svårt att hitta någon som 
kan ersätta en person fullt ut eftersom de nyanställda många gånger inte besitter samma 
kompetens. 
6.1.2 Struktur i praktiken 
I dagsläget analyseras inte processer och resultat kollektivt under projektets gång för att kunna 
förbättra en viss aktivitet till nästa projekt, då projekteringsledaren oftast går vidare till ett annat 
projekt innan produktionen drar igång. Efter överlämning finns heller ingen systematisk 
återkoppling om vad som gått bra eller vad som går mindre bra under produktionen. Detta 
menar Yukl (2012) är lämpligt att genomföra efter hand under arbetets gång. Anledningen till 
detta menar respondenterna beror på att det inte finns någon naturlig rutin för hur detta ska 
skötas. Viljan för att genomföra en återkoppling upplevs finnas bland respondenterna, både 
från projektering och produktion, men eftersom det inte finns ett etablerat sätt för hur det ska 
gå till sker det inte. 
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Vid varje projekt på Skanska uppstår tillfälliga organisationer som ska ha hand om projektet. 
Det skiljer sig däremot från projekt till projekt när personal från Hus kommer in i processen i 
form av projektchef, produktionschef eller projekteringsledare. Många respondenter menar att 
det bästa är när dessa kommer med så tidigt som möjligt i processen tillsammans med Nya 
Hem som en projekteringsledare uttrycker det:  
 
Det bästa är att man kommer med tidigt. Men om man kommer in senare är det inte alltid det sker en 
överlämning. Det måste efterfrågas i så fall. Samtidigt ska systemhandlingarna vara så pass kompletta 
för att en projekteringsledare ska kunna ta igen informationen.  
 
För att alla som arbetar med projektet ska förstå vad det handlar om är det viktigt att dessa har 
en kännedom om projektets historia och den organisatoriska kontexten för att kunna förstå 
projektet enligt Engwall (2003). Det är därför viktigt att historiken under anbudsskedet 
förmedlas om medarbetare inte varit med från början för att ska kunna skapa sig en större 
förståelse för varför produkten ser ut på ett visst sätt eller varför vissa beslut har tagits i ett 
tidigt skede. Det är främst en fråga om resurser om när vem kommer in var i projektet. Resurser 
i form av tillgängliga medarbetare och de kostnader som de för med sig. Respondenterna 
förespråkar att ta in underentreprenörer tidigt då detta ger en stark grupp, men även här spelar 
ekonomin roll. 
 
I dagsläget finns det ingen övergripande eftermarknadschef som håller ihop arbetet nationellt 
vilket innebär att arbetet för eftermarknad sköts på olika sätt i Malmö, Göteborg och 
Stockholm. Detta leder till att samma fel kan ske om och om igen fast på olika ställen i landet. 
Jonsson (2012) menar att det krävs fungerande strategier, metoder eller verktyg för att göra 
kunskapen inom företaget till en resurs för att felkällor inte ska upprepas. Det görs försök på 
Skanska att följa upp varför felen uppstår, men det som registreras i avvikelsehanteringen 
hamnar under en rubrik som heter Övrigt, vilket gör det svårt för organisationen att komma till 
botten med problemen. Anledningen till att de anställda inte anger orsaken till problem som 
uppstår kan handla om att det är svårt att bedöma vad som varit grundorsaken till att det skett 
eller för att Skanska inte har tillräckligt bra stödsystem. Med det nya avvikelsehanterings-
verktyget kan man registrera vilken grundorsak som ligger bakom en avvikelse, vilket numera 
ligger som ett obligatoriskt fält som ska fyllas i. Detta för att ledningen ska få en förståelse till 
varför det sker avvikelser. På samma sätt menar Lundkvist et al. (2011) att data om fel behöver 
klassificeras på olika sätt och det måste systematiskt och kontinuerligt arbeta med förbättringar 
genom till exempel en strukturerad avvikelsehantering och lösa grundorsakerna till dessa. 
6.1.3 Nyckelpersoner i byggprocessen 
En del av respondenterna ser projekteringsledaren som en nyckelperson i projektet, eftersom 
det är den rollen som leder projekteringen. Projekteringsledaren anses vara personberoende, då 
alla är olika och leder projekten på olika sätt. Däremot vill Skanska försöka få en gemensam 
inriktning för hur projekteringsledare ska arbeta så att det finns en gemensam väg att gå. Den 
person som har rollen som projekteringsledare ska vara vass, kunnig och stötta projekten och 
detta vill man utveckla ytterligare. Många respondenter menar att det beror på vilken ledning 
som finns för projektet då detta skiljer sig åt idag. Hur projekteringsledaren väljer att lägga upp 
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sitt arbete varierar från person till person med olika sätt att engagera projektgruppen. Det läggs 
resurser på att skapa forum och nätverk för projekteringsledare för att de ska kunna sprida 
kunskaper och erfarenheter mellan sig. Däremot finns inget tvärgående samarbete mer än i 
projekten.  
 
Några av respondenterna ser Skanska Teknik som mittpunkten i projekten då de anser att det 
är Teknik som besitter kompetensen kring de tekniska lösningarna vid projektering och 
produktion. De kan på så sätt hjälpa till och arbeta proaktivt vid projekteringen så att fel inte 
uppstår vid byggandet, men kan även hjälpa till om det går fel vid produktionen. Det är upp till 
projektchefen när eller om Teknik ska kopplas in på projekten. 
 
Underentreprenörer har en stor roll i byggprocessen, men är samtidigt inte en del av 
organisationen. Detta försvårar en involvering i Skanskas sätt att arbeta, med värderingar och 
kultur, samt inkluderingen i arbetet med erfarenhetsåterföring. Då det inte finns ett tydligt sätt 
för hur man på Skanska ska arbeta med just erfarenhetsåterföring finns det inte något arbetssätt 
för hur underentreprenörerna ska involveras. Det är även oklart på vem ansvaret ligger att 
involvera underentreprenörerna och på vilket sätt detta ska ske. En projektchef uttrycker det på 
följande sätt: 
 
För att få med underentreprenörer krävs det att man arbetar med inkludering och att man synliggör 
varje individ. Även att varje individ får möjlighet och känner att man kan ge feedback och att man kan 
ta upp saker som inte fungerar eller som fungerar bra. 
6.2 Samverkan mellan roller 
Det är ofta helt unika lösningar som ska byggas och det tar resurser i anspråk att rita upp och 
beskriva detaljerna. Det är olika material som möts; plåt, tätskikt, trä, betong, mineralull, ett 
fönster och en karm som vid en knutpunkt är känslig. Detta måste monteras och utföras rätt 
annars tränger det in vatten. Det kan även försvåra processen om det finns utländska 
underentreprenörer. Om de inte kan hantera det svenska språket kan detta bli en barriär och det 
kan bli svårt att kommunicera. Desto viktigare att rita, förklara och planera tydligt så att alla 
förstår. Oavsett krävs en pedagogisk och kompetent projektör för att kunna formulera och 
beskriva just de känsliga detaljerna. McGuire (2006) poängterar att det inte finns enbart ett bäst 
lämpat sätt att organisera samverkan, utan formerna måste väljas beroende på kontext samt att 
samverkansprocesser ska användas då det verkligen behövs för att kunna lösa ett problem. 
Respondenterna ser det som betydelsefullt att det ett finns ett nära samarbete mellan 
projektering och produktion för att identifiera unika lösningar och skapa rätt förutsättningar för 
underentreprenörerna och yrkesarbetarna på plats. 
 
I dagsläget är produktionspersonal med under projekteringen som stöd och hjälp i viss 
omfattning eller i mån av tid, men så fort produktion tar över kopplas projekteringen bort. De 
som är involverade i produktionen får på så sätt viss förståelse för projekteringsprocessen och 
det finns en möjlighet för ett erfarenhetsutbyte. Däremot kan inte de från projekteringen få egen 
praktisk kunskap om hur man arbetar i produktionen om de inte varit på plats. Därför bör ett 
större fokus läggas på att få till ett mer omfattande utbyte mellan deltagarna i projekterings- 
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respektive produktionsprocessen för att kunna skapa den lärande organisationen som Skanska 
Sverige menar att de är. För att vara en lärande organisation ska medarbetarna uppmuntras att 
tänka nytt tillsammans med andra i organisationen i syfte att lära av varandra (Jonsson, 2012). 
Det syftar även till på hur en organisation kan formges för att främja lärande vilket på sikt ses 
förbättra effektiviteten (Huzzard & Wenglén, 2012). 
6.2.1 Svårigheter att tillvarata kunskap 
Det räcker inte att enbart att överföra kunskap, utan kunskapen måste utvecklas för att kunna 
bli en strategisk resurs. Argyris (1999) menar att för att få en förändring i kunskap som 
förbättrar effektiviteten och har ett genomslag på organisatorisk nivå krävs ett dubbel-
loopslärande där det utifrån ett upplevt fel sker en reflektion utanför den existerande referens-
ramen vilket kräver en förändringsvilja som omsätts i handling. Skanska behöver vara öppna 
för att utveckla eller förändra processen genom att tillåta att värderingar och riktlinjer ifråga-
sätts. För ett fungerande dubbellopslärande behövs relevant information vara tillgänglig och 
det måste finnas en öppen struktur med intensiv kommunikation och ett delat beslutsfattande 
(Argyris, 1999).  
 
I dag ska slutmöten hållas efter att projekteringen är slutförd och efter produktionen när bygget 
är klart. Det kan då vara svårt att i efterhand summera ett projekt som pågått under år om man 
inte fört anteckningar successivt under arbetets gång. Dessutom stannar informationen endast 
på det mötet med de personerna som har närvarat. Kunskapen och erfarenheten från ett visst 
projekt sprids i så fall med de personerna som varit med på mötet där tyst kunskap också kan 
delas. I vissa fall dokumenteras det som tas diskuteras på mötena, men inte på ett sätt som gör 
att andra kan ta del av informationen. För att kunna kommunicera de erfarenheter och den 
kunskap som erhållits under arbetet krävs det att man skapar en förståelse och tvärgående 
nätverk mellan individer i organisationen. Jonsson (2012) menar att utmaningen ligger i att 
motivera medarbetarna att dela kunskap med andra och att uppmuntra till social interaktion för 
att möjliggöra en överföring av tyst kunskap mellan individer. 
 
Mycket handlar om att bryta barriärer eftersom de olika resultatenheterna tävlar i dag om vem 
som kan nå bäst resultat. Detta är något som uppmuntras inom företaget, men man kanske 
borde kanske ändra i den synen och tävla på ett annat sätt och dela med sig av bra och dåliga 
saker istället så man växer tillsammans. Jonsson (2012) menar att för att kunskapsöverföring 
ska fungera i praktiken måste den ses i ett processperspektiv där alla medarbetare i 
organisationen involveras. Det behövs en interaktion och en ömsesidighet så att kunskap delas 
och inte bara överförs enkelriktat. 
6.3 Svåråtkomlig information 
Oneskanska är Skanskas globala intranät som lanserades år 2010. Det används av alla affärs-
enheter och länder och ska vara en plattform för att kunna dela kunskap samt hitta information 
om Skanska världen över.  
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6.3.1 Bristande verktyg för informationsinhämtning 
På Oneskanska finns två sökfunktioner; en som söker data på själva hemsidan med nyheter och 
dylikt samt en som är kopplad till VSAA och söker bland den informationen. Respondenterna 
menar att detta skapar förvirring då det inte alltid känns helt självklart var den sökta 
informationen finns. Dessutom har många respondenter påpekat att Oneskanska inte är ett bra 
ställe att söka information på eftersom sökfunktionen på hemsidan inte fungerar optimalt. 
Informationen blir på så sätt svåråtkomlig eftersom personen i fråga måste veta exakt vad hen 
letar efter för att kunna hitta det och därutöver veta om hen ska söka på hemsidan Oneskanska 
eller på VSAA. Då man ibland inte vet man vad man letar efter är det nästintill omöjligt att 
hitta ”rätt information”.  
 
Oneskanska känns föråldrat, 100 klick för att hitta rätt, segt – och då använder man inte det. 
 (Projektchef) 
 
Jonsson (2012) menar att för att vara användbar måste tekniken för knowledge management 
åtminstone ge ett strategiskt ihållande och relevant index så att människor kan söka och hitta 
information som skapades tidigare. Eftersom informationen upplevs svåråtkomlig letar många 
av respondenterna inte längre på intranätet eftersom det anses vara förlegat och ta för lång tid. 
Istället använder man sig av sitt kunskapsnätverk och letar upp en person som kan svara på 
frågan. Ett kunskapsnätverk kan ses som en typ av sociala nätverk i form av "vem vet vad" 
(Contractor, 2000). Detta kan också ses som att då det inte går att finna explicit kunskap 
eftersöks den tysta kunskapen. 
 
Det är inte bara svårt att hitta information, utan det är även svårt att lägga upp information och 
sprida denna på intranätet. På avdelningen för Hållbar affärsutveckling finns det en person som 
besitter erfarenheterna med de mörkgröna projekten på Skanska Sverige, alltså de projekten 
med hög miljöprofil. Denna erfarenhet finns inte nedskriven någonstans utan finns enbart som 
tyst kunskap hos personen. Detta kan bli otroligt sårbart om denna person väljer att lämna 
företaget. En av respondenterna menar att man är bra på att samla ihop kunskap och dra 
slutsatser, men inte lika bra på att sprida dem. Personen som besitter erfarenheterna på Hållbar 
affärsutveckling gör presentationer som ett sätt att försöka få ut erfarenheterna, men det är svårt 
att nå ut. Dessa presentationer sägs eventuellt ligga på Skanskas servrar, men en respondent 
uttrycker att hen inte skulle hitta dem själv. 
 
Det finns inget tydligt forum på Oneskanska för var eller hur man ska dokumentera, analysera, 
sammanställa erfarenhetsåterföring vid slutmöte efter anbud, projektering eller produktion. 
Detta är något som efterfrågas av en del respondenter. Däremot menar man att databaser med 
information inte fungerar på företaget eftersom Skanska Sverige inte är bra på strukturkapital, 
utan bättre på humankapital. Braaf (2000) menar att framgångsfaktorerna för det human-
kapitalbaserade perspektivet är att skapa en miljö där de anställdas kunskaper kan spridas där 
företagskulturen, ledningens stöd samt olika belöningssystem är viktiga delar. Det har gjorts 
försök med att samla information, men utifrån vad respondenterna berättat används inte dessa. 
En del menar att informationssidor och databaser inte förvaltas på ett fungerande sätt. Ett 
exempel på detta är Skanskas produktionsmetoder (SPM) som är grundarbeten till arbets-
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beredningar som påbörjades för några år sedan av en driven person som sedan slutade. Därefter 
har det inte hänt mer. Informationsteknikens roll i organisatoriskt lärande ser Wasserman och 
Faust (1994) som ett sätt att koppla samman människor i sociala nätverk och på så sätt utnyttja 
deras individuella intellektuella kapital. Utifrån respondenternas svar ser vi dock behovet av 
att det finns en struktur och ett ägarskap kopplat till förvaltningen av informationen för att den 
ska vara aktuell och uppdaterad om användningen av den ska få en spridning. 
6.3.2 Knowledge management på global nivå 
Knowledge management finns som koncept på Oneskanska och hur man ska jobba med 
kunskap och erfarenheter inom koncernen Skanska AB. Det var dock endast en respondent som 
berättade att detta fanns. En del av våra respondenter efterfrågade funktioner på intranätet som 
redan finns. Detta tyder på att Oneskanska är svårt att använda och används inte fullt ut i dag. 
Däremot finns endast dessa funktioner på en övergripande koncernnivå vilket gör det svårt att 
applicera det på en lokal nivå. Exempelvis efterfrågade en del projektchefer och projekterings-
ledare en sökbar databas för projekt i Skanska Sverige som kan användas som referensprojekt 
eller som inspiration. Det finns redan en sida på intranätet som har en sökbar databas, men från 
Skanska AB med projekt från hela världen. En del länder i koncernen lägger upp projekt efter 
projekt, medan Skanska Sverige inte använder sig av den funktionen i samma utsträckning. 
Anledningar till detta kan vara att det finns en språklig barriär då detta ska skrivas på engelska 
och på så sätt blir mer tidskrävande. Jonsson (2012) poängterar att det måste finnas en struktur 
för effektiv informationsöverföring och utbildning samt en kultur som förstärks av berättelser 
om och av individerna som finns i organisationen och som utvecklar denna kultur. Då det finns 
en struktur för en sökbar databas hade en avskalad och enkel version kunnat appliceras på en 
nationell nivå inom Skanska Sverige för att möta de anställdas önskemål.  
6.4 Fokus på ekonomi 
En respondent uttrycker sin syn på Skanskas sätt att arbeta i dag:  
 
Det saknas ett helhetsperspektiv. Ditt ansvar är ditt projekt – inget annat. Du blir premierad för ett bra 
projekt, inte för att du hjälper andra eller ser till Skanskas bästa. 
 
När Nya Hems anbud går igenom de olika grindarna granskas detta och i anbudet ska man ta 
hänsyn till Skanskas standardbyggdelar och lösningar. I samband med detta har Skanska 
Sveriges Bostadsplattformar (SSB) fokus på att minimera kvalitetsbristkostnader och inte på 
bristerna i sig. Detta ser vi kunna ge ett skevt fokus då det istället skulle gå att lösa bristerna i 
första hand och på så sätt få ett bättre ekonomiskt resultat. Genom att SSB formulerar ett mål 
på ett sådant sätt sänder ut signaler om att ekonomin kommer före kvalitet och på så sätt även 
före ett hållbart byggande.  
6.4.1 Användning av interna konsulter 
Skanska Teknik ska kopplas in när det behövs hjälp med någon teknisk lösning i projekten, 
men risken är att ekonomiska incitament tar överhand och att det inte görs någon professionell 
bedömning av graden kompetens som krävs så projektet löser det själv. De kostnader från 
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eftermarknad som sedan dyker upp vid åtgärder av fel beror ofta på att man inte tagit in rätt 
kompetens i rätt tid. Var och en ska vara så effektiv som möjligt och göra bra vinst till sin egen 
resultatenhet. Några av respondenterna uttrycker att baksidan av detta kan bli att man inte 
samverkar som ett team. Alvesson (2012) menar att det finns en större risk för gruppindelningar 
inom organisationen och att olika subkulturer utvecklas om man saknar en organisations-
identitet vilket kan skapa konflikter och ovilja. En projektchef reflekterar över i vilken 
utsträckning Teknik nyttjas: 
 
Man vill inte lägga ut massa konsulttimmar i onödan... Jag anlitar inte dom i onödan utan det är om 
det finns ett uppdrag jag vill att dom ska göra. Det är hatkärlek internt. 
 
Jonsson (2012) menar att en struktur av timdebitering kan bidra till att tid inte avsätts för 
vidareutveckling eller sökande efter ny kunskap. Andra hinder för att en individ inte delar 
kunskap är tidsbrist, ser sin kunskap som makt och status eller känner att det finns någon 
belöning kopplad till detta. Det finns således anledning till att överväga om nuvarande system 
är optimalt i ett helhetsperspektiv och verkligen leder till en bättre kvalitet och därmed ett mer 
hållbart byggande.  
 
På Skanska driver ekonomin på projekten så att de olika enheterna jobbar för att uppnå ett bra 
resultat för sin egen enhet, exempelvis Teknik för sig och Hus för sig, istället för ett bra 
helhetsresultat. Några av respondenterna uttrycker att den ekonomiska modellen som finns i 
dag kan på så sätt vara ett hinder för att kompetensen hos Skanska Teknik nyttjas fullt ut. 
Bergman och Klefsjö, (2012) menar att styrsystemen i företagen ofta är inriktade mot 
kortsiktiga finansiella mått som kan bero på ett fokus på ägarvärdet vilket skapar en 
kortsiktighet som på så sätt inte gynnar kvaliteten, Om man istället tillför resurser från Skanska 
Teknik som ett obligatorium ifrågasätts det inte på samma sätt. Ett exempel på detta är hur man 
använder sig av stödfunktionen Hållbar affärsutveckling. Deras hjälp till projekten är 
uppdelade i två delar, en resurs som inte belastar projektets budget utan hjälper till i ett tidigt 
skede och en resurs som sedan är som en vanlig konsult, fast intern, för hjälp med exempelvis 
miljöcertifiering. Men eftersom ansvaret ligger på projektchefen är det denne som bestämmer 
hur projektets budget användas och även då hur mycket Skanska Teknik ska delta. 
 
Huzzard och Wenglén (2012) ser en anledning till att lärande inte sker i företaget kan vara att 
man inte ser saker objektivt eller utifrån, utan vill göra på samma sätt som man alltid har gjort. 
Ledningens fokus ligger oftast på hög effektivitet och ett icke kritiskt förhållningssätt där 
kritiskt tänkande inte prioriteras eller premieras. Detta kan exemplifieras i att det ibland finns 
en motvilja att använda sig av Skanska Teknik eftersom det tynger projektbudgeten och 
upplevs vara för dyrt. Däremot de som har haft problem i något projekt och då använt sig av 
Skanska Teknik har insett nyttan och vinsten med det och använder stödfunktionen igen vid 
nästa projekt. Har däremot en projektchef aldrig haft några större problem tidigare kan det vara 
svårt för den personen att se en anledning till att ändra på sitt sätt och söka stöd i ett tidigt 
skede. Exempelvis prioriteras inte alltid fuktsäkerhet tillräckligt mycket eftersom det tynger 
budgeten att projektera för detta, men är oftast just det som man får problem med om det inte 
ges tillräckligt fokus. 
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6.4.2 Egna kortsiktiga vinster 
I nuläget, trots alla tekniska hjälpmedel, är det personberoende på hur informationen når ut och 
hur kunskap delas. Framför allt när det gäller att återföra erfarenheter från produkter och 
produktionsmetoder som produktionen gärna tar till sig för att de är kostnadseffektiva, men 
som sedan inte fungerar bra över tid. Sådana saker är svåra att slå hål på då de snabbt finner 
mark eftersom de enskilda projekten sparar pengar på det. Däremot tjänar inte Skanska Sverige 
som företag på att projekten jobbar så. Det blir ett glapp mellan Skanska Sveriges mål och 
projektens mål. Det är inte förrän pengarna på något sätt följer samma väg som kvaliteten som 
man får ett fullt utslag och det är inte så det ser ut i dagsläget. Exempelvis så har 
Sparringgruppen möjlighet att höja kvaliteten och hållbarheten på det som projekteras eftersom 
de är erfarna och har möjlighet att påverka projekten, men istället fokuseras det på att maximera 
vinsten.  
 
En respondent understryker att Skanska är ett vinstdrivande företag: 
 
Man hade aldrig kunnat bygga grönt enbart för samhällets skull eftersom företag måste gå runt. Om 
det inte hade varit lönsamt med gröna projekt hade man ägnat sig åt annat. 
6.4.3 Tidsaspektens betydelse 
Tidsaspekten är en viktig faktor i hela byggprocessen då denna är direkt kopplat till ekonomi. 
Just tidsknappheten är en sådan punkt som i princip alla respondenter tagit upp. När det är 
pressade tider finns det alltid risk för att något går fel. Exempelvis är projekteringen kopplad 
till den tid som finns att få fram rätt handlingar på. Det behövs tid, inte bara för att ta fram 
handlingar, utan även för att samordna mellan olika konsulter. Fås inte den tiden som behövs 
finns det risk för att handlingarna inte blir tillräckligt genomarbetade och projektdeltagarna 
hinner inte läsa allt. När dessa handlingar kommer till produktion är de svåra att utgå ifrån så 
man löser problemet på plats. Felkällor uppstår då nästan omedelbart. Ett annat exempel är när 
anbudet ska igenom Skanska Sveriges grindar vid högre instanser som ska granska 
handlingarna för att projektet ska kunna få lov att fortsätta. Detta kan upplevas som ett pressat 
stressmoment under den perioden då det till slut bara upplevs som teoretiska siffror, istället för 
en faktisk verklighet.  
 
Det finns stora risker med att inte stanna upp och tänka efter. Tiden spelar en stor roll för 
byggbranschen. En respondent från Teknik uttrycker problematiken på följande sätt:  
 
Går vi in med fel parametrar, för dålig budget och fel personal då hamnar vi i kris med tid och pengar. 
Vi måste få in rätt ingredienser från början i varje projekt och det är det som är utmaningen. Särskilt i 
en högkonjunktur, allting går i 190 och man tänjer kanske på gränserna. 
6.5 Organisationskultur 
Skanska är ett stort etablerat företag och Yukl (2012) menar att det är mycket svårare att 
förändra kulturen i en mogen organisation då många av de bakomliggande uppfattningarna och 
antagandena är underförstådda och omedvetna. Våra respondenter vet att det ska tas in 
erfarenhet från olika delar, men det är oklart i dagsläget på vilket sätt detta ska samlas in, 
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dokumenteras och spridas. Det blir på så sätt ett för stort hinder för att de ska ta tag i detta på 
egen hand. Det krävs stöd från ledningen för att lärandet ska ske, men för att medarbetarna 
överhuvudtaget ska kunna ta åt sig kunskap måste de först visa en slags nyfikenhet och 
motivation för att kunna uppmärksamma det som ska läras. Mellander (1991) skriver att om 
människan är motiverad till att lära sig är det med stor sannolikhet att denne tar åt sig den nya 
informationen. Det måste alltså finnas en kultur för att vara mottaglig för och dela med sig av 
erfarenheter på arbetsplatsen, men det måste finnas en struktur eller process för hur det ska 
fungera i praktiken. Jonsson (2012) kopplar den organisatoriska kunskapen till de som finns i 
styrande normer och värderingar som utgör organisationskulturen. 
6.5.1 Öppenhet före hemligheter 
En gång om året görs en teknik- och kvalitetsrapport där alla fel och brister beskrivs i syfte att 
lyfta och göra de anställda uppmärksamma på dessa brister. Jonsson (2012) menar att kunskap 
är en viktig strategisk resurs eftersom genom att lära oss av erfarenheter kan man bättre förutse 
och undvika risker. Däremot fanns ett motstånd för att inte sprida dessa fel eftersom det finns 
en stor risk i att det sprids vidare till obehöriga, men även att de som hade problemtunga projekt 
inte ville att det skulle uppmärksammas. Därför bestämde man att det inte skulle skrivas ut 
några projektnamn, utan det är övergripande och generell information skriven i en positiv anda. 
Ledningen ser en vinst i att få fler uppmärksamma på fel för att detta inte ska upprepas, medan 
de som äger projekten kan uppleva det som känsligt. Yukl (2012) menar att hemlighetsfullhet 
motarbetar lärandet och att misslyckande normalt ger fler möjligheter till lärande än förväntade 
resultat vilket ofta förbises. 
6.5.2 Vi-känslan är viktig 
Det är viktigt med teamkänslan hos projektdeltagarna för slutproduktens kvalitet och för att 
resan ska bli så effektiv som möjligt. Det blir ett bättre jobb när arbetarna brinner för det eller 
har förståelse för vad man gör och varför man gör på ett visst sätt. Som Stintzing (2005) menar 
behövs ett gott samarbetsklimat skapas redan från projektstart som ger förutsättningar för 
kreativitet till att lösa problem och till att utveckla idéer. God kommunikation, respekt och 
förståelse mellan deltagarna är viktiga parametrar till ett framgångsrikt projekt (ibid).  
 
På Skanska anordnas workshops, eller kulturskapande aktiviteter, med blandade roller och 
discipliner för att skapa en bättre lagkänsla vid en del projekt så att man ska arbeta fram 
gemensamma mål och värdeord för projektet. En del av våra respondenter ser detta som mycket 
värdefull och välinvesterad tid. Det skapar en bra laganda och bra förutsättningar för en 
öppenhet hos projektdeltagarna. Dock når inte detta ner till underentreprenörerna och yrkes-
arbetarna. Därför efterfrågas en metod för att få med sig dem också. En projektchef lyfter 
frågan: 
 
Eftersom det slutliga resultatet ligger på den som håller i hammaren är jätteviktigt att ALLA får del av 
Vi-känslan. Det är viktigt att det skapas förståelse enda ner till hantverkaren för varför vi gör detta.  
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På samma sätt menar Jonsson (2012) att organisationen måste ha tydliga värderingar som 
bygger en gemenskap så att medarbetarna känner sig delaktiga i visionen samt att de blir 
motiverade genom att de blir respekterade, sedda och hörda.  
 
Om Skanska hade haft en bra kultur där alla följer VSAA och VSAB hade det inte varit några 
problem menar en del respondenter. Däremot om organisationskulturen tillåter att det ändras 
normer och värderingar kan en högre nivå av lärande ske. Problematiken på Skanska handlar 
däremot om att människor ska få rätt förutsättningar. Det är en utmaning i ett stort företag att 
implementera det som har bestämts och det man vill. Det skapas nya konstellationer hela tiden 
då folk rycks ifrån och andra tillkommer. Nyanställda får inte rätt förutsättningar vilket drabbar 
företaget i slutändan. En respondent menar att: 
 
Vi har inte kraften och orken att informera alla nya om hur det fungerar. De får därför inte rätt 
förutsättningar. Det är en stor utmaning för oss. 
6.6 Kvalitet 
När intranätet Oneskanska etablerades, år 2010, skapades nya supportenheter. Då var miljö och 
arbetsmiljö i KMA (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö) väsentliga för företaget så dessa fick egna 
supportenheter medan kvalitet fick ligga kvar i projekten. Skanska kan därför i dag inte ses ha 
något större fokus på hur man ska bli bättre i kvalitetsfrågorna.  
 
De totala kvalitetsbristkostnaderna är inte enkla att få en överblick över. Fel som uppkommer 
och rättas under produktionen inryms oftast inom projektkostnaderna och redovisas därför inte. 
Fel och skador efter överlämnandet tas om hand av Eftermarknadsorganisationen och en 
försiktig uppskattning av kostnaden för att åtgärda fel och brister är i storleksordningen 1 % av 
projektkostnaden. En enskild fuktskada bedöms kosta runt 100 000 kr i snitt att åtgärda. Av de 
fel som utretts och vi har fått ta del av är nästan samtliga fuktrelaterade och ungefär 60 % 
bedöms kunna relatera till fel i projekteringen, medan 40 % är fel i utförandet. Internt bedömer 
Skanska Teknik i en rapport att systematiska fel orsakar merparten av fuktskadorna och att 
samma misstag begås upprepade gånger.  
 
Bedömningen är att många av de fel och brister som uppstår skulle kunna undvikas genom ett 
förebyggande arbete med erfarenhetsåterföring. En bättre detaljprojektering anses vara den 
viktigaste förebyggande åtgärden för att förhindra fuktskador Andra förebyggande åtgärder 
som förs fram är bättre kontroller av utförande, fuktsäkrare produktionsmetoder samt fukt-
säkrare konstruktions- och materialval. Det ska poängteras att garantiåtagande för byggnads-
entreprenören är två till fem år och därefter finns ett ansvar för väsentligt fel som orsakats av 
vårdslöshet från entreprenörens sida som gäller 10 år efter överlämnandet, men då ligger 
bevisbördan hos beställaren. Det blir därför mycket svårt att bedöma de totala kostnaderna över 
en byggnads livslängd som bottnar i olika former av kvalitetsbrister, vilket är väsentligt utifrån 
ett hållbarhetsperspektiv. 
 
Många av våra respondenter menar på att det går att leverera bättre kvalitet genom att 
projektera mera i detalj, eftersom projektering är planeringsfasen. Görs det en bra planering är 
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man förberedd, även fast man inte tänkt rätt så har man åtminstone tänkt. Får de i produktionen 
rätt förutsättningar, i form av ritningar på känsliga detaljer där olika material möts, tror man att 
det kan fungera proaktivt mot de kvalitetsfel som uppstår. Det finns även en risk med utförande, 
men det var främst fokus på projekteringen. För att nå ett bra resultat krävs en totalkvalitet som 
innefattar, förutom produkten, även kvalitén i interna processer och engagemanget hos alla i 
organisationen (Sandholm, 2001).  
 
Noll fel används i dag som mätetal för kvalitet. Noll fel innebär att projektet, efter 
slutbesiktningen, inte har några fel som ska åtgärdas. Detta säger dock inte någonting om hur 
kvalitativ produkten (byggnaden) egentligen är på lång sikt. Risken med detta är att om 
produktionen har haft en mängd olika fel i slutet på projektet, men gör lösningar för detta som 
kanske inte är hållbara i längden kan projektet ändå vid slutbesiktning nå ett nollfelsresultat. 
Lundkvist et al. (2011) lyfter även att målet om noll fel vid överlämnande kan få till följd att 
systematiska felaktigheter endast rapporteras som generella fel utan att hänsyn tas till mängden. 
På Skanska försöker man råda bot på detta med hjälp av avvikelsehanteringsverktyget. 
6.6.1 Uppföljning av standardbyggdelar 
I dag upplevs det finnas en brist på information då det inte sker någon uppföljning över tid av 
de olika standardbyggdelarna. Det finns inte heller någon databas för var, i vilka projekt, 
specifika standardbyggdelar är använda. Det innebär alltså att man inte vet hur pass väl dessa 
egentligen fungerar över tid. Ingen uppföljning görs efter att byggnaden är klar utan det är upp 
till kunden att påtala fel. Inträffar problem i en byggnad finns det en risk för att liknande fel 
uppstår på andra projekt med samma standardbyggdel, men då krävs en relativt stor arbetsinsats 
för att lokalisera var dessa finns. Det för med sig en del negativa saker. Om exempelvis en 
kund fått fuktskador är dels inte kunden nöjd, det kostar pengar att åtgärda felet i form av 
material och arbetskraft och det belastar personal som hade kunnat göra andra saker istället. 
Det läggs mycket pengar på garantiarbeten årligen. Sandholm (2001) menar att bristfälliga och 
undermåliga produkter leder till missnöjda kunder och till ökade kostnader för företaget som 
måste åtgärda fel och gottgöra kunden. 
6.6.2 Standardisering 
Varje gång det ska göras ett nytt projekt tenderar de flesta att börja om från start. Det kostar 
både tid och pengar. Det gäller även när man jobbar med egenutvecklade projekt. En 
respondent från Teknik uttrycker sin upplevelse av detta på följande sätt: 
 
Det är väldigt få som tänker att jag ska bygga ett hus och där är ett hus som liknar det jag tänker mig. 
Undra hur mycket jag kan kopiera av det? 
 
Respondenten menar anledningen till att det inte arbetas så kan bero på att det finns en stor 
frihet kring hur olika personer vill bygga och att de på så sätt får tänka själv och lösa uppgifter. 
Överlag på Skanska vill man inte arbeta likadant. Lundkvist et al. (2011) menar dock att 
standardisering av återkommande arbetsmoment och processer är en bra grund för att löpande 
kunna genomföra förbättringar i repetitiva moment. På samma sätt anser en del av 
respondenterna att det behövs arbetas mer standardiserat och med standardbyggdelar för att 
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effektivisera och slippa begå samma misstag om och om igen. En respondent menar att kvalitet 
och hållbarhet går hand i hand, medan standardisering och hållbarhet inte behöver gå hand i 
hand eftersom det finns en risk att låsa in sig i dåliga lösningar. Dåliga lösningar kan vara 
exempelvis enstegstätade fasader som kostat Skanska, och många andra byggbolag, mång-
miljonbelopp. 
 
Bergman och Klefsjö (2012) menar att kvaliteten på en produkt är dess förmåga att 
tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar. Framgång i kvalitets-
arbetet bygger på en stark företagskultur med värderingar för kundfokus, delaktighet och 
ständiga förbättringar. Nya Hem har ett starkt kundfokus och arbetar mycket med att belysa för 
andra i byggprocessen hur kunden upplever det när något blivit fel. Det som eftersträvas är 
bland annat att de som arbetar i produktionen inte ska se produkten som en byggnad utan som 
ett hem där kunderna ska bo och leva. Det genomförs två kundundersökningar i form av NKI-
mätningar (nöjdkundindex); en när kunden flyttar in och en vid garantibesiktningen efter två 
år. Därefter görs inte fler mätningar, vilket talar emot ett långsiktigt kvalitetsfokus. 
6.6.3 Beställarrollens betydelse 
Om Nya Hem Öresund som byggherrar för bostadsrätter jämförs med Skanska Hyresbostäder 
som byggherrar för exempelvis hyresrätter till kommunala bostadsbolag skiljer dessa bygg-
processer sig åt. Även den färdiga produktens kvalitet är inte densamma trots att båda är egen-
utvecklade. Då de kommunala bostadsbolagen vet att de ska förvalta husen i många år är de 
ofta duktiga på att se till så att husen inte har för stora underhållskostnader och att de ska byggas 
på ett robust sätt som håller över tid. När det gäller bostadsrätter finns inte slutkunden med som 
beställare, utan bostadsrättsföreningen köper den färdigutvecklade fastigheten av Skanska som 
under byggtiden skapat föreningen med en interimsstyrelse. De som sedan köper bostadsrätter 
i fastigheten tar sedan över föreningen och bildar en ny styrelse. Slutkunden har således inte 
haft någon större möjlighet att påverka byggnadens konstruktion och utformning mer än de 
tillval som varje köpare av en bostadsrätt kan göra till sin egen lägenhet.  
 
I de flesta fall får det också antas att slutkunden, i form av köparna till bostadsrätterna, inte har 
någon kunskap om förvaltning men får ändå ansvar för denna via den styrelse som utses. Slut-
produkten kan därför ses få olika egenskaper beroende på beställarens intressen och därmed 
har det under processen också varit ett varierande fokus på hållbara lösningar. Trots att de båda 
är egenutvecklade bostäder arbetas det olika med kvalitet och hållbart byggande. Statskontoret 
(2009) pekar på att i de tillfällen byggherren inte är en långvarig förvaltare ses det saknas 
incitament till en långsiktig kvalitet. 
6.6.4 Kvalitetsansvarig 
Ifall det finns personer på plats i produktionen varje dag som har kunskap om kvalitet, 
exempelvis med kompetens om fuktproblem, blir det ett annat fokus på detta än när man inte 
har det. I dagsläget ska det finnas en KMA-ansvarig (kvalite, miljö, arbetsmiljö) under 
produktionen. Produktionschefen är ytterst ansvarig för att allt utförs, men det behöver inte 
vara den personen som utför det. I de flesta fall är det produktionsledaren eller projektingenjör 
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som detta kan delegeras till. Oavsett så läggs ansvaret på någon som kanske inte alltid besitter 
den kompetens som krävs för att ge fuktproblematiken tillräcklig uppmärksamhet. Det finns 
heller inga krav på att personen ska ha genomfört någon specifik utbildning för att få ansvar 
för kvalitet under produktionen, men personen bör ha genomgått en Bättre arbetsmiljö-
utbildning för att vara KMA-ansvarig.  
6.6.5 Arbetsberedningar  
Arbetsberedning är en detaljerad planering av ett arbetsmoment som arbetsledaren upprättar 
och informerar om vid ett möte med yrkesarbetarna som ska utföra momentet. Särskilt viktigt 
sägs det vara att de moment som i riskinventeringen har bedömts som kritiska arbetsbereds, 
men fokus ligger på arbetsmiljö och säkerhet. Underentreprenörer gör sina egna arbets-
beredningar vilka enligt den skriftliga informationen vi tagit del av ska granskas och 
godkännas. I vilken omfattning detta verkligen sker är emellertid oklart. Arbetsledaren ska följa 
upp arbetsberedningen tillsammans med de yrkesarbetare och underentreprenörer som genom-
fört momentet i syfte att dra lärdomar för framtida moment. Även här är vi tveksamma till i 
vilken omfattning detta verkligen sker på grund av den tidsbrist som respondenterna talar om. 
Hur arbetsberedningen utformas och genomförs beror helt på den som tagit fram den och den 
personens kunskap och erfarenhet samt hur mycket ansvar eller ägandeskap denne har i 
momentet. Jonsson (2012) menar att för att en organisation ska bli framgångsrik behöver det 
finnas en vilja att lära sig och utvecklas. Det räcker inte att enbart överföra kunskap, utan 
kunskapen måste utvecklas för att kunna bli en strategisk resurs som organisatorisk kunskap. 
 
De gånger som det varit ett lyckat moment finns det positiva effekter av arbetsberedningarna. 
En produktionschef uttrycker sig på följande sätt: 
 
Sedan vi började med detta så har det tagits emot väldigt väl. Många gånger blir de förbannade att de 
inte fått informationen tidigare. Man har lärt sig det för trettio år sedan och sedan gått och trott att det 
är rätt.  
6.6.6 Egenkontroller och avvikelsehantering 
Det uttrycks en vilja och önskan om att få med sig alla anställda på Skanska på ”kvalitetståget” 
som bidrar till att det görs utförandekontroller och att man drar i handbromsen när man märker 
att det är något som inte stämmer. Det har blivit bättre genom åren, men en del upplever ändå 
att Skanska inte är där än. Avvikelserapporteringen fungerar inte heller tillräckligt bra. Allt 
som inte är enligt planerna är en avvikelse, vilket betyder att en avvikelse behöver inte betyda 
att något gått fel. Däremot upplever en del av respondenterna att gör man en avvikelse har man 
gjort fel och då kostar det pengar. Därför har Skanska Sverige köpt in ett avvikelse-
hanteringssystem för verksamhetsgren Hus. Detta digitala verktyg är ett hjälpmedel för att 
projekten lättare ska kunna registrera avvikelser i produktionen och adressera dessa till rätt 
person som ska åtgärda det. Nackdelen är dock att informationen om projektet stannar i just 
det projektet eftersom det endast är projektdeltagarna som har tillgång till programmet. Sedan 
är det kanske inte alltid dessa ”små” avvikelser som är intressanta att sprida utan det är fortsatt 
beroende på personerna i projekten att lyfta ut vad som är viktigt att dela med sig av.  
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Det är svårt under produktion att styra underentreprenörernas kvalitet och detta är något som 
en del uttrycker måste bli bättre. Det står i avtalen att det ska ske egenkontroller av det utförda 
arbetet, men hur detta sedan efterföljs är oklart. En del menar att det inte finns tid att gå rundor 
och dubbelkolla så att alla har gjort vad de ska, samtidigt som vissa menar på att det är precis 
det som är poängen med egenkontroller, att man ska slippa göra dubbla kontroller av under-
entreprenörerna. Detta hoppas man på att avvikelsehanteringsverktyget ska råda bot på med 
tydlig kommunikation till rätt person om vad som ska åtgärdas på plats med hjälp av foto-
dokumentation som bifogas. 
6.7 Erfarenhetsåterföring och hållbarhet 
Byggprocessen är komplex med många olika aktörer involverade i olika skeden. De befintliga 
möjligheterna till in och output av kunskap och erfarenheter redovisas översiktligt i nedan-
stående figur: 
 
 
Figur 9 Möjligheter för erfarenhetsåterföring, egen figur 
Skanska är ett stort företag och medarbetarna besitter en mycket stor samlad kunskap som utgör 
organisationens kunskap. Jonson (2012) menar att en framgångsrik organisation kännetecknas 
av att den har lyckats med att både att överföra och utveckla kunskap. Organisatorisk kunskap 
kan ses som den samlade kunskapen hos organisationens individer eller de som finns i styrande 
normer och värderingar som utgör organisationskulturen. För att kunskapen framgångsrikt ska 
kunna bli en strategisk resurs krävs att individerna i organisationen har en vilja att dela med sig 
både genom möten med andra i det dagliga arbetet och genom att organisationen har en 
förmåga att samla information och göra den sökbar i olika IT-system. Organisationen behöver 
stödja de sociala processer som möjliggör en överföring av tyst kunskap mellan individer via 
en social interaktion (ibid). I studien kan konstateras att det finns ett befintligt utbyte av 
erfarenhet och kunskap, men också en potential att med en mer strukturerad erfarenhets-
återföring kunna bygga mer hållbart. Med ett fokus på kvalitet, vilket också innebär en mindre 
förbrukning av resurser, skulle byggprocessen kunna vässas och resultera i att det byggs med 
mindre antal fel över tid. Detta gagnar inte bara slutkunden, utan även de företag som på olika 
sätt är involverade i processen genom att totalkostnaderna kan bli lägre ur ett långsiktigt 
perspektiv. 
 
Utifrån de dokumentstudier vi gjort framgår att Skanska överordnat har insett betydelse av 
erfarenhetsåterföring, men att vi kan konstatera att det inte fungerar fullt ut i praktiken. Trycket 
i byggbranschen är hårt i dag. Det ska byggas snabbt och det är press på kostnaderna, vilket 
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inte ger de optimala förutsättningarna för ett hållbart byggande. För att man inte ska upprepa 
de misstag som tidigare gjorts krävs att det finns tid till eftertanke, både hos dem som agerar i 
beställar- respektive utföranderollen. 
6.8 Sammanfattande diskussion 
Det finns ett stort hållbarhetsfokus i samhället i dag samtidigt som det finns tryck på att bygga 
nya bostäder snabbt och till låga kostnader. Regeringen (2016c) ser att den rådande bostads-
bristen ger möjligheter för hur vi bygger det framtida Sverige. Genom en hållbar stadsplanering 
ses fler nya bostäder kunna skapas samt nya moderna och hållbara stadsdelar. Boverket (2015) 
menar att nyproduktionen av bostäder är av central betydelse för samhället, men bostads-
investeringar som dikterats av kortsiktiga marknadsförhållanden kan i ett längre tidsperspektiv 
få betydande samhällsekonomiska förluster som följd.  
 
I denna fallstudie har vi tittat på ett exempel på hur byggprocessen fungerar i ett hållbarhets-
perspektiv kopplat till erfarenhetsåterföring. Tidsaspekten är central för synen på hållbarhet 
och vår inställning har varit att byggprocessen måste ses kopplat till en byggnads livscykel där 
förvaltningsskedet inkluderas i processen. Byggherrens avsikter som beställare spelar stor roll 
för vilka krav som ställs på funktion. En beställare som har ett kortsiktigt perspektiv på sitt 
ägande kan ses ha ett mindre incitament till att byggnaden blir långsiktigt hållbar och fokus 
ligger mer på en kortsiktig ekonomisk vinst. Entreprenören har ett garanti-åtagande i 2-5 år och 
en ansvarstid på 10 år från överlämnandet vilket betyder att den produkt som uppförs i form av 
en byggnad måste hålla en viss kvalitet i det tidsrummet. Slutkunden i form av till exempel en 
bostadsförening har störst egenintresse av att byggnaden verkligen blir hållbar över tid och inte 
är behäftad med fel och brister. Dessutom har slutkunden ingen påverkansmöjlighet i ett tidigt 
skede av det framtida boendet då detta arbete är gjort redan innan försäljning.  
 
Skanska Nya Hem i rollen som beställare och Skanska Hus Syd i rollen som totalentreprenör 
är aktörer i byggprocessen, vilka båda är organiserade under Skanska Sverige AB, har som alla 
företag målet att generera ett aktieägarvärde. Företagets resultat ses här i ett kort perspektiv där 
kvartalsrapporter och årsredovisning mäter dess framgång. Ett byggprojekts framgång riskerar 
därför att bedömas kortsiktigt utifrån vilken vinst som genererats vid försäljning. Byggnadens 
långsiktiga kvalitet och hållbarhet får på så sätt ett underordnat fokus. 
 
Användande av standardiserade byggdelar ses av respondenterna som en källa till bland annat 
minskade kvalitetsbristkostnader och kortare produktionstider. Det sker dock inte någon 
systematiserad uppföljning över tid av de olika standardbyggdelarna. Det finns inte heller 
någon sökbar databas för i vilka projekt specifika standardbyggdelar är använda. Vi ser en risk 
i att en lösning som visar sig vara dålig över tid kan komma att användas i en stor omfattning. 
Standardiserade byggdelar bör rimligtvis vara testade och utvärderade över en längre tid innan 
de används på bred front.  
 
Vi ser att en pressad tidsplanering är en av orsakerna till att fel och brister uppkommer under 
framför allt projektering och produktionsfasen, vilket också medför att någon större omfattning 
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av erfarenhetsåterföring inte förekommer. Detta gör att det finns en risk för att felen och 
bristerna upprepas vid nästa projekt, vilket inte är bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Samhällets 
tryck på att snabbt få fram nya bostäder är därför en försvårande omständighet utifrån kvalitet 
och hållbarhetsmål. 
 
Yukl (2012) menar att lärdomar kan erhållas av erfarenheter om en systematisk analys görs 
efter att en aktivitet är klar för att upptäcka orsaker till framgång och misslyckande. Genom att 
kollektivt analysera processerna och resultatet är det möjligt att identifiera vad som kan 
förbättras till nästa gång aktiviteten ska genomföras. En strategisk erfarenhetsåterföring kan 
bidra till en ökad effektivitet samt en bättre kvalitet, då fel inte upprepas inom organisationen 
(Meiling et al., 2012). Organisatoriskt lärande innebär enligt Jonsson (2012) hur individer i en 
organisation lär sig och hur lärprocessen kan bidra till ett ökat lärande genom att i en process 
upptäcka och rätta till misstag och fel. Erfarenheter som kan leda till ny kunskap och medföra 
ett förändrat arbetssätt uppkommer under hela byggprocessen. Flertalet av dessa tillfällen finns 
också identifierade av Skanska och det finns dokumentation som visar att erfarenhetsåterföring 
ska ske. Det som saknas upplevs vara strukturerade arbetsformer för hur detta ska ske, vem 
som ansvarar för att sammanställa denna information och en övergripande analys som 
resulterar i ett förändrat arbetssätt som ger mindre fel, högre kvalitet och en ökad hållbarhet. 
Skanska behöver som organisation både explorera genom att generera ny kunskap och 
exploatera genom att nyttja befintlig kunskap. Argyris (1999) poängterar att en förändring i 
kunskap via dubbelloopslärande kan uppnås om det finns en vilja till förändring och tillgång 
till information som kan omsättas i handling. 
 
Alvehus och Kärreman (2012) menar att det inom knowledge management fokuseras på 
metoder för att styra och hantera organisatorisk kunskap. För explicit kunskap läggs tyngd-
punkten på de tekniska aspekterna där kunskap ses kunna kodifieras och föras över via olika 
former av system och databaser. Vid ett fokus på tyst kunskap betonas betydelsen av nätverk 
och samverkan inom organisationer där individer förvärvar och lär från mer erfarna kolleger 
genom socialisation (ibid). Studien visar att den explicita kunskapen behöver göras lättare 
tillgänglig då respondenterna upplever sökfunktionerna på det interna nätet som dåliga samt 
efterfrågar någon typ av databas där information om genomförda projekt samlas. Yukl (2012) 
ser det som behövligt att det finns lättåtkomlig information om verksamheten i organisationen 
för att underlätta lärandet. Den tysta kunskapen kan delas i en större omfattning om fler möten 
och forum för erfarenhetsutbyte mellan olika yrkeskategorier genomförs med systematik. Det 
finns i dagsläget forum och nätverk för exempelvis projekteringsledare och projektingenjörer 
inom Skanska, men dessa finns endast till för de med samma roll. Det finns inte ett tvärgående 
samarbete eller kontaktyta mellan olika roller, mer än i projekten. Internt finns expertis inom 
olika områden i form av exempelvis Skanska Teknik och Hållbar affärsutveckling. Om expertis 
utnyttjades i en större omfattning och systematiskt redan från de tidiga skedena ser vi att det 
skulle finnas större möjligheter till att minska kvalitetsbrister och öka hållbarheten. 
 
I byggprocessen finns ett flertal aktörer som är organisatoriskt skilda, men som samverkar inom 
projektet. I dag använder totalentreprenören vanligtvis ett antal underentreprenörer som är 
specialiserade inom ett visst område. Dessa ser vi måste involveras i en högre grad i att delta i 
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erfarenhetsåterföring och i kvalitetsarbetet. Jonsson (2012) ser kunskapsöverföring som en del 
av en lärandekultur utmaningen ligger i att motivera medarbetarna att dela kunskap med andra 
och att uppmuntra till social interaktion. Kvaliteten i underentreprenörernas arbete styrs i dag 
till stor del via egenkontroller där det kan behövas ett större fokus på att dessa faktiskt utförs 
som det är tänkt i de avtal och den dokumentation som finns. Respondenterna ser också värdet 
av att underentreprenörerna kommer med så tidigt som möjligt i processen för att skapa 
kontinuitet och en gemensam syn på hur man ska arbeta i projektet. Skanska arbetar aktivt med 
att skapa välfungerande team i varje projekt som delar gemensamma mål och värderingar. Detta 
är också en viktig faktor för att skapa en öppen organisationskultur inom projektet som främjar 
kunskapsdelning och lärande.  
 
I dag ser vi att det finns en viss motvilja mot avvikelserapportering samt att det förekommer 
att fel löses inom projektet utan att erfarenheterna kring problemet kommer andra till del. 
Åtgärdande av fel är betydande källa till lärande vilket gör att vi kan förbättra vår kunskap. Det 
är därför viktigt att information om fel och avvikelser samlas in och analyseras på ett 
strukturerat sätt för att erfarenheterna ska leda till kollektiv kunskap. Braf (2000) betonar att 
det inte räcker att ha kunskaper om något i form av förståelse och vetskap utan denna behöver 
omsättas till praktisk och handlingsbar kunskap genom en djupare insikt vilket ger en förmåga 
och en färdighet. Detta tror man att avvikelsehanteringsverktyget ska kunna användas till, då 
de anställda ska fylla i grundorsaken till varför en avvikelse har uppkommit. Därefter ska man 
kunna ta fram statistik kring de vanligaste orsakerna till varför fel uppstår, analysera detta samt 
dra slutsatser om var det ska läggas mer resurser. Ett problem kan dock vara att det inte alltid 
går att veta vad grundorsaken är, utan det krävs en utredning av detta vilket tar tid från 
projekten. En av anledningarna till att avvikelsehanteringsverktyget köptes in på Skanska var 
för att det skulle spara tid för projekten. Huzzard och Wenglén (2012) menar att ett 
kontinuerligt organisatoriskt lärande kräver att organisationen löpande kan anpassa sig till 
förändringar i omvärlden och dokumentera erfarenheter och därifrån utveckla ”best practice” 
i arbetsbeskrivningar och rutiner. Grundtanken med den lärande organisationen är att individer 
vill lära sig och utvecklas genom att utbyta erfarenheter och att organisationskontexten ska 
förenkla lärandet genom flexibilitet och en öppen kommunikation (Jonsson, 2012). 
 
Vid användning av avvikelsehanteringsverktyget registreras både stora och små avvikelser 
vilket i slutändan blir ett omfattande material med många avvikelser. Detta ska sedan hanteras 
och filtreras för att få fram relevant material att analysera. Det krävs både tid och resurser i 
form av personal för att välja ut vilka avvikelser som är relevanta samt vilka som har en 
betydelse för framtida produktion.  
 
Respondenterna ser ett naturligt samband mellan erfarenhetsåterföring och ett hållbart 
byggande, då man utgår ifrån ett kvalitetsperspektiv. Denna koppling ser vi också kunna 
medföra ett bättre ekonomiskt resultat på sikt genom att kvalitetsbristkostnaderna kan sänkas 
och effektiviteten kan ökas. En kvalitativ produkt ökar dessutom varumärkets anseende och 
kan innebära framtida affärsmöjligheter. Det borde således inte finnas några hinder för ett 
företag att aktivt arbeta med ett fokus på kvalitets- och hållbarhetsfrågorna. 
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7. Slutsats  
I denna del drar vi slutsatser utifrån vad vi kommit fram till i vår uppsats. Vi utgår från våra 
frågeställningar och behandlar dem en i taget. Därefter följer förslag på fortsatt forskning. 
 
På vilka sätt kan erfarenhetsåterföring inom byggprocessen bidra till ett hållbart byggande? 
 
Erfarenheter via upplevelser och tillämpning kan ge ny kunskap som medför mindre antal fel 
och ett mer kvalitativt byggande. Genom att resursförbrukningen minskar kommer hållbarheten 
att öka och kan även innebära att byggprocessen blir mer effektiv vilket minskar kostnaderna. 
Erfarenheter kan inhämtas genom att systematiskt följa upp fel och brister samt från prov och 
tester. Argyris (1999) menar att lärandet kan ses som upptäckt och korrigering av fel och för 
att en individ ska förbättra sitt handlande krävs relevant information i återföringen. Ett hållbart 
byggande kräver ett längre tidsperspektiv än enbart garanti och ansvarstid, vilket medför att 
det är av stor vikt att följa upp vad som händer med byggnaden även efter denna tid.  
 
För att erfarenheterna ska ge ny kunskap hos organisationens medarbetare behöver den 
bearbetas och sammanställas för att kunna återföras effektivt. Explicit kunskap i form av 
information kan spridas genom utskick eller göras sökbar via intranät eller databaser. Jonsson 
(2012) menar att verktyg för knowledge management som tillåter människor att dela dokument, 
kommentera och delta i diskussioner är värdefulla hjälpmedel för att stödja det organisatoriska 
lärandet. Den tysta kunskapen kräver att det skapas mötesplatser eller forum där medarbetare 
fysiskt kan träffas och utbyta erfarenheter. Särskilt viktigt är det att skapa detta utbyte mellan 
medarbetare från olika yrkeskategorier och att det sker på ett strukturerat och organiserat sätt 
som blir en naturlig del av byggprocessen. 
 
Med en kontinuerlig erfarenhetsåterföring under hela byggprocessen leder till att rollerna i de 
olika skedena får bättre insikt av projektets och processens helhet och på så sätt kan fel undvika 
upprepning vid produktion och gynna ett mer kvalitativt och hållbart byggande. 
 
- Hur fungerar erfarenhetsåterföringen i praktiken inom byggprocessen på Skanska 
Sverige med fokus på egenutvecklade bostadsrätter och det interna samarbetet mellan 
beställare/byggherre (Nya Hem Öresund) och entreprenad (Hus Syd)? 
 
Det finns goda förutsättningar för att erfarenhetsåterföring skulle kunna bidra till ett mer 
kvalitativt byggande eftersom Skanska både agerar beställare och utförare. I de interna 
styrdokumenten finns också erfarenhetsåterföring med som moment vid flera tidpunkter under 
byggprocessen. Respondenterna uttrycker att erfarenhetsåterföring är ett viktigt moment både 
för att minimera fel och för den personliga utvecklingen. Huzzard och Wenglén (2012) menar 
att den artikulerade kunskap som finns i organisationer kan skilja sig från den handling som 
verkligen sker i organisationen. Detta ser vi exempel på i studien då erfarenhetsåterföringen i 
praktiken inte fungerar fullt ut och att det framför allt inte finns någon struktur för att samla in 
och analysera de samlade erfarenheterna kring ett byggprojekt. I byggprocessen medverkar ett 
flertal externa aktörer vilka behöver vara delaktiga i detta arbete.  
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Skanska arbetar aktivt med att skapa välfungerande team i varje byggprojekt. Alvesson (2012) 
betonar vikten av att organisationen förknippas med något positivt och att om en 
organisationsidentitet saknas finns det en risk för gruppindelningar och subkulturer vilket kan 
skapa konflikter och ovilja. Eftersom de externa aktörerna varierar från projekt till projekt 
måste engagemang och samverkan byggas upp i varje nytt projekt vilket ställer krav på en väl 
fungerande ledning. Då de verksamma aktörerna skiftar under projektets gång är det av vikt att 
det finns en väl fungerande överlämning så att erfarenheterna i projektets historik förs vidare. 
Det behöver finnas en överlappning mellan de olika skedena där aktörerna inom de olika 
skedena träffas och utbyter erfarenheter så att den tysta kunskapen delas. Detta sker till viss del 
i dag, men begränsas på grund av resursbrist. De som inte har en övergripande roll i projektet 
upplevs ha en bristande helhetssyn och har därmed inte full kunskap om det egna arbetets 
betydelse för andra delar av processen.  
 
Arbetsberedningar är ett viktigt moment för att minimera fel och kvalitetsbrister. Under-
entreprenörer gör sina egna arbetsberedningar samt även egenkontroller. I vilken utsträckning 
dessa kontrolleras av Skanska upplevs oklart. Respondenterna upplever att det i dag är svårt att 
söka information via Skanskas intranät och efterfrågar också sökbara databaser för exempelvis 
var byggdelar tidigare använts. På en överordnad nivå inom koncernen finns detta 
implementerat så att organisationerna i olika länder kan dela erfarenheter.  
 
Kvalitetsarbetet i dag fokuserar mycket på att det ska vara en felfri produkt vid själva 
överlämnandet, men det saknas ett kvalitetsfokus på längre sikt. Ett stort fokus ligger idag på 
respektive enhets kortsiktiga resultat i projektet, vilket medför en risk att det bortses från den 
långsiktiga hållbarheten. Det finns intern specialistkompetens, men denna används inte i 
tillräcklig utsträckning vilket kan resultera i onödiga fel och bristande konstruktioner. 
 
- Vilken potential finns för förbättringar i erfarenhetsåterföringen och hur kan dessa 
realiseras? 
 
Ett övergripande arbete kring kvalitetsfrågorna skulle kunna utgöra en god grund för att 
strukturera och organisera arbetet med erfarenhetsåterföring. Detta arbete skulle underlättas av 
att det fanns en ny roll som kvalitetskoordinator. Dennes uppgifter skulle vara att följa upp och 
kontrollera att projekten arbetar med kvalitetsfrågorna på ett effektivt sätt och att 
erfarenhetsåterföringen fungerar i praktiken. Rollen skulle också kunna samla in och analysera 
det underlag som erhålls i form av erfarenheter av olika slag.  
 
Produkten, i form av en byggnad, behöver följas över en längre tid för att kunna dra lärdomar 
om den är hållbar i ett längre tidsperspektiv och systematiska kvalitetsbrister behöver 
identifieras. En bredare syn på kvalitet behöver implementeras och andra mätetal än Noll fel 
vid överlämnande behöver införas. En uppföljning över tid behöver göras för att kontrollera 
hur standardiserade byggdelar fungerar i ett längre tidsperspektiv. Även att skapa en sökbar 
erfarenhetsdatabas där använda standardbyggdelar och erfarenheterna med dessa finns 
samlade. 
62 
 
Underlag för arbetsberedningar till framför allt känsliga moment utifrån tidigare erfarenheter 
och specialistkunskap skulle kunna finnas i en större utsträckning för att få ett mer 
standardiserat arbetssätt. Lundkvist et al. (2011) ser en standardisering av återkommande 
arbetsmoment och processer som en bra grund för att löpande kunna genomföra förbättringar i 
repetitiva moment och få ner de systematiska mängdfelen. Användning av interna konsulter 
som har specialistkompetens kan till viss del göras som obligatorisk för att undvika att expertis 
inte tas in i tillräcklig utsträckning.  
 
Möten med aktörer från olika skeden av byggprocessen behöver ske som obligatoriska moment 
och i organiserad form för att öka delning av tyst kunskap samt för att öka helhetsförståelsen 
av byggprocessen. En kultur som är öppen för dialog, samarbete och uppföljning på kvaliteten 
behöver skapas hos alla yrkesgrupper, inklusive underentreprenörer.  
 
Jonsson (2012) menar att det behövs ett engagemang och en motivation i det dagliga arbetet, 
till att vilja bidra till en stark lärandekultur för att individen och organisationen ska utvecklas. 
Öppenheten vad gäller begångna fel och frekvensen av avvikelserapportering behöver ökas för 
att organisationen ska bli bättre. Även ett mer strukturerat arbetssätt kring att kontrollera att 
egenkontroller utförs med efterföljande analys om vad som kan göras bättre upplevs behövligt. 
Det behöver bli ett obligatoriskt moment som utförs i organiserad form och på ett strukturerat 
och gemensamt sätt. Eventuellt kan avvikelsehanteringssystemet vara ett verktyg som kan 
uppmärksamma egenkontroller och avvikelser, dock krävs resurser för att hantera all 
information som registreras i projekten. Alla avvikelser som registreras i programmet är inte 
relevanta för vidare kvalitetsanalys, därför krävs resurser för att filtrera och ta fram ett 
arbetssätt för hur detta ska kunna gynna den operationella effektiviteten. 
 
Kvaliteten måste komma in som en parameter med större vikt i styrningen och bedömningen 
av projekten för ett mer hållbart byggande. En realistisk tidsplanering med hänsyn till 
tillgängliga resurser anses därför vara viktig för projektets resultat.  
7.1 Förslag på fortsatt forskning 
Under tiden vi skrivit arbetet har det väckts frågor som vi tycker är intressanta att undersöka 
vidare. Dessa är: 
- På vilka sätt kan ett livscykelperspektiv på byggnader förändra hur och vad som byggs 
med ett fokus på ökad hållbarhet? 
- Hur kan man med hjälp av lagar och regler bygga mer hållbart? Vilka hinder och 
möjligheter finns? 
- Beställaren har stor betydelse för ett långsiktigt hållbart byggande. Kan slutkunden 
involveras i ett tidigt skede trots att de inte är beställare/byggherre, och i så fall hur? 
Vilka för- och nackdelar finns? 
- Hur kan externa parter, såsom exempelvis underentreprenörer, involveras i en 
organisations kultur och arbetsflöde under ett projekt?  
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Bilaga 1: Handlingar under byggprocessen 
Programhandling (ramhandling) 
Beskriver byggnadens grundläggande egenskaper och utformning (Hansson et al., 2015). 
Ansvarig: Byggherren 
Entreprenören har liten påverkan på externa byggherrars programhandling och därför 
medverkar projektchef och projekteringsledare oftast inte i detta skede. 
 
Förslagshandling 
Översiktlig redovisning över byggnadens utformning utifrån programhandlingen. Förslag för 
den specifika byggnaden som är tillräckligt för att detaljplan ska kunna upprättas (om ej finnes) 
och kostnadsberäkning/anbudsförfrågan (upphandling) till entreprenör samt byggherrens 
eventuella interna budgetsgodkännande och fastställande av riktpris. Under detta skede 
utformas produkten mer i detalj med tekniska utredningar och ekonomiska beräkningar. Med 
myndigheterna förs diskussioner i plan och tillståndsärenden (Hansson et al., 2015). 
Ansvarig: Byggherren (normalt) 
Det är en stor fördel om projektchef och projekteringsledare kan medverka tidigt i marknads- 
och anbudsarbetet för att kunna påbörja projekt- och analysarbetet. 
 
Systemhandling (huvudhandling) 
Systemhandling är en ännu mer noggrann beskrivning som är tillräcklig för att bygg- och 
marklov ska kunna sökas. Denna visar bland annat byggnadens form, konstruktion och de 
installationer som ska göras (Hansson et al., 2015). 
Ansvarig: Projekteringsledaren (Distriktchef och projektchef för projektstart) 
Projekteringsledaren förbereder arbetet (uppfyller startvillkoren) och sedan sker arbetet i 
samverkan med byggherren, projektörer, inköp med flera.  
 
Bygghandling 
Detaljerad beskrivning av byggnaden som används under produktionen. Ritningar, 
beskrivningar och instruktioner som är ett underlag för utförandet av byggnaden. Innefattar 
bland annat situationsplan, nybyggnadskarta, A-ritningar (arkitektritningar) med mera. 
(Hansson et al., 2015) 
Ansvarig: Projekteringsledaren 
Det krävs också ett underlag inför det tekniska samråd som sker med myndigheten. 
 
Relationshandling 
Kunden styr omfattningen av dessa och byggnadens funktion påverkar också. Eventuella 
ändringar som skett under byggtiden ska ritas in. Om inga krav ställs utformas de enligt 
branschstandard (Instruktioner för drift och underhåll, AB Svensk byggtjänst) och en 
sammanställning av CE-märkning (Hansson et al., 2015). 
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Bilaga 2: Begrepp och förklaringar 
Nedan finns ett antal begrepp definierade utifrån hur deras betydelse har använts i uppsatsen.  
 
Byggfel - Fel när en del av entreprenaden inte utförts kontraktsenligt 
Byggprocessen - den process där en byggnad skapas och förvaltas 
Data - obearbetad information som är placerad i ett sammanhang, fakta 
Erfarenhet - kunskap inhämtad via upplevelser och tillämpning  
Erfarenhetsutbyte - utbyte av kunskap inhämtad via upplevelser och tillämpning mellan 
individer 
Erfarenhetsåterföring - Överföring och återvinning av kunskap inhämtad via upplevelser och 
tillämpning 
Hållbar utveckling - En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov 
Hållbart byggande - Grundas på begreppet hållbar utveckling och innebär att bygga 
resurseffektivt samt skapa förutsättningar för tillväxt. Innefattar även grönt och miljövänligt 
byggande 
Information - Sammanställd data lämpad för ett visst ändamål som kommuniceras 
Kunskap - förmågan att använda information för ett önskat resultat 
Kunskapsöverföring - överföring av kunnande och kunskap mellan två eller flera individer 
Kunnande - kunskap i praktiken förknippat med handling 
Kompetens - förmågan att göra något praktiskt baserat på kunskap 
Lärande - den process som leder fram till en viss kunskap 
Organisationskultur - värdering och mönster som råder i organisationens verklighet 
Visdom - klokhet, en individs förmåga att använda kunskap inom en viss kontext 
